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Sažetak  

 

U ovome radu je kroz projektni pristup analizirana valorizacija spomen-parka Petrova Gora. 

Početak rada daje ključne informacije o projektnom menadžmentu i valorizaciji kulturnih 

resursa. U nastavku je obrađena Petrova gora kroz analizu sadašnjeg stanja uz kratki opis 

prirodne i kulturne baštine. U glavnome dijelu ovoga rada detaljno je analizirana valorizacija 

svakog pojedinog resursa u parku, dok su u završnome dijelu ovoga rada brojčano prikazani 

troškovi realizacije projekta, troškovi poslovanja parka za jednu godinu i očekivani prihodi 

spomen-parka Petrove gore. Kroz cijeli rad spominje se važnost ovoga projekta za lokalno 

stanovništvo i turizam Republike Hrvatske. Petrova gora je u povijesti imala vrlo bitnu vojnu, 

društvenu i kulturnu ulogu što je za sobom ostavilo velik broj spomenika i lokaliteta. Temelj 

ovoga rada je detaljna analiza projekta valorizacije kulturne i prirodne baštine Petrove gore uz 

zadržavanje autentičnosti i pridržavanje načela održivog razvoja. Temelj je također, objasniti 

važnost ovoga projekta za razvoj ruralnog područja u kojemu se nalazi, kao i važnost za 

sveukupnu kulturnu baštinu Republike Hrvatske.   

 

Ključne riječi: projekt; valorizacija; Petrova gora; kulturni resursi.   
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Uvod   

 

 Predmet ovog završnog rada je izrada projekta valorizacije kulturnih resursa na 

primjeru spomen – parka Petrove gore. Petrova gora je spomen-park koji se nalazi na rubu 

Karlovačke županije u blizini Vojnića. Sastoji se od ukupno 84 kulturnih znamenitosti, a 

većina njih danas je napuštena i opustošena. I u toliko lošem stanju, Petrova gora privlači 

velik broj posjetitelja svake godine.  

Projekt je zamišljen kao restauracija, renovacija i modernizacija većine znamenitosti 

u parku s ciljem oživljavanja parka i cjelokupnog ruralnog područja oko njega. Svrha ovoga 

rada je znanjima i vještinama stečenim tijekom obrazovanja, kroz projektni pristup, 

prepoznati potencijalne turističke atrakcije  i oživjeti ih.  

Znanstvene istraživačke metode korištene tijekom pisanja ovoga rada su metoda 

analize i sinteze, metoda deskripcije, povijesna, metoda kompilacije, indukcije i dedukcije 

te klasifikacije.  

 Završni rad sastoji se od šest glavnih poglavlja te popisa literature, tablica i slikovnih 

prikaza. U prvoj cjelini  definiran je pojam projekta i projektnog menadžmenta, dok su u 

drugoj cjelini razrađeni pojmovi kulturnih resursa, kulturne baštine i turističke valorizacije.  

Treći dio rada podijeljen je na tri djela, a sastoji se od analize sadašnjeg stanja Petrove gore 

i kratkog opisa trenutne turističke ponude i kulturnih resursa na tome području.  Četvrta 

cjelina odnosi se na sami projekt valorizacije Petrove gore te je  u početnom dijelu ukratko 

opisan projekt i njegovi ciljevi, dok je u nastavku detaljno opisan projekt i sve njegove 

aktivnosti. Peti dio rada odnosi se na menadžment valoriziranog parka te razrađuje turističku 

ponudu i promotivne aktivnosti valoriziranog spomen-parka Petrove gore. Šesti dio 

fokusiran je na realizaciju projekta te se u njemu razrađuju troškovi realizacije projekta, 

troškovi poslovanja za jednu godinu i očekivani prihodi kao i vremenski okvir realizacije 

projekta, nositelji i partneri projekta te struktura njegova financiranja.  

Zadnji dio rada je zaključak, u kojem je izneseno subjektivno mišljenje o projektu na 

temelju iskazanih podataka i dobivenih rezultata. Na kraju rada nalaze se bibliografija i popis 

ilustracija. 
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1. Definiranje projekta i projektnog menadžmenta  
 

Projekt je „ciljno usmjerena, jednokratna, relativno nova i kompleksna namjera, produkt ili 

cjelovitost međusobno povezanih aktivnosti čije je trajanje vremenski ograničeno.“1 

Predstavlja privremeni napor koji se provodi kako bi se ostvario specifičan cilj. Svaki projekt 

ima definirane ciljeve i specifične zahtjeve koji se trebaju ispuniti kako bi se projekt smatrao 

uspješnim. „Pojam projekt rabi se za opis aktivnosti koje poduzeća odnosno organizacije ne 

obavljaju svakoga dana, već se takve djelatnosti obavljaju povremeno i prema potrebi, dakle 

jedinstveni su i privremeni.“2 

„Američki institut za projektni menadžment (PMI), definira projekt kao privremeno 

nastojanje koje se poduzima u cilju stvaranja jedinstvenog proizvoda i usluge.„3Projekti su 

ograničeni vremenom, resursima i budžetom, te obično zahtijevaju suradnju između 

različitih timova i dionika. Kako bi se postigli prethodno zadani ciljevi, uvodi se novi pojam 

-  projektni menadžment.  

Projektni menadžment kao pojam počeo se koristiti u Sjedinjenim Američkim 

Državama u vojne svrhe kroz pojmove projektni inženjer, projektni koordinator i projektni 

menadžer. Nastao je kao odgovor na potrebe novih, zahtjevnih vojnih istraživanja o sustavu 

podrške i razvoju novih vrsta naoružanja. U početku su se tehnike projektnog menadžmenta 

koristile samo tijekom konstrukcije, obrane i inženjeringa, ali su se ubrzo počele koristiti i u 

drugim poljima.  

U dvadesetim godinama mnoga su poduzeća počela shvaćati vrijednost projektnog 

menadžmenta, te se on počinje redovno primjenjivati kao sredstvo za povećanje efikasnosti 

poslovanja poduzeća, smanjenja troškova poslovanja i  učinkovitosti zaposlenika te postaje 

glavni preduvjet konkurentnosti.   

Projektni menadžment je proces planiranja, organiziranja, kontrole i vođenja projekata s 

ciljem postizanja specifičnih ciljeva unutar određenih ograničenja kao što su vremenska 

ograničenja, ograničenja resursa i budžeta.  

                                                           
1 Dujanić, Projektiranje organizacije I upravljanje projektima, 167.  
2 Baljkas, Omazić, Projektni menadžment, 31. 
3 Zekić, Projektni menadžment, 9.  
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On uključuje upravljanje projektima od početka do kraja, uključujući definiranje 

ciljeva, odabir tima, procjenu zahtjeva, planiranje aktivnosti, praćenje i kontrolu napretka, 

upravljanje rizicima te komunikaciju sa svim dionicima projekta. Obuhvaća upravljanje 

projektima u različitim područjima, uključujući informatiku, proizvodnju, marketing, 

građevinarstvo, istraživanje i razvoj itd. Učinkovit projektni menadžment je ključan za 

postizanje ciljeva projekta unutar zadanih rokova i budžeta, a također osigurava visoku 

kvalitetu projekta i zadovoljstvo svih dionika.  

Projektni menadžment je važno sredstvo modernog menadžmenta, a definira se i kao 

„alokacija i upotreba resursa kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi u određenom razdoblju.“4 

On obuhvaća sve funkcije općeg menadžmenta; planiranje, organiziranje, vođenje i 

kontrola, međutim za uspješnu izvedbu projekta potrebno je detaljnije definiranje područja 

unutar projektnog menadžmenta 5:  

 Upravljanje projektnom integracijom ili integriranje projekata,  

 Upravljanje projektnim opsegom ili definiranje obuhvata i podjela radnih 

zadataka,  

 Upravljanje vremenom,  

 Upravljanje troškovima (i materijalnim resursima), 

 Upravljanje kvalitetom, 

 Upravljanje ljudskim resursima,  

 Upravljanje komunikacijama, 

 Upravljanje rizicima,  

 Upravljanje nabavom.  

Upravljanje projektnom integracijom nastoji ustanoviti sustave i procedure te 

obuhvatiti sve procese za realizaciju projekta. Uključuje aktivnosti nastanka i razvoja 

projektnog plana, njegovo izvršenje i cjelokupnu kontrolu.  

Upravljanje projektnim opsegom dijeli projekt na manje cjeline radi lakše organizacije, dok 

upravljanje vremenom podrazumijeva definiranje i praćenje aktivnosti kako bi se osiguralo 

da se cjelokupni projekt izvrši u definiranom vremenskom okviru. Upravljanje troškovima i 

materijalnim resursima osigurava da se projekt izvrši unutar određenog budžeta, dok 

                                                           
4 Cetinski, Perić, Projektni menadžment, 21.  
5 Cetinski, Perić, Projektni menadžment, 21 
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upravljanje kvalitetom nastoji osigurati da projekt ostvari ciljeve zbog kojih je i  pokrenut. 

Upravljanje ljudskim resursima planira i pribavlja sve kadrove potrebne za najbolju 

realizaciju projekta, također, motivira tim i rješava moguće konflikte unutar njega.  

Upravljanje komunikacijom osigurava pravovremeno prikupljanje, stvaranje i pohranu svih 

informacija potrebnih za realizaciju projekta. Upravljanje rizicima bavi se predviđanjem 

mogućih rizika te rješavanjem istih ako do njih dođe kako bi se osigurala jednostavna 

provedba projekta. Upravljanje nabavom osigurava sve materijalne i nematerijalne resurse 

potrebne za realizaciju projekta.   

Cilj projektnog menadžmenta je vođenje projektnog tima kroz sve faze životnog 

ciklusa projekta kako bi se postigli određeni ciljevi, u određenom razdoblju, unutar 

određenog budžeta te kako bi se postiglo zadovoljstvo svih sudionika u projektu. Nastao je 

kao odgovor na potrebu poduzeća da udovolji novim zahtjevima tržišta uz ograničenja 

vrhovnog menadžmenta u vidu vremena, resursa i ciljeva.  

Životni ciklus upravljanja projektom je standardizirani proces koji je moguće 

primijeniti na sve projekte neovisno o vrsti i veličini. Sastoji se od 5 faza prikazanih na 

sljedećoj slici;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1. Faze životnog ciklusa upravljanja projektom   

Izvor: Izrada autora prema; PMBOK guide,2008, 40. 

 

Nadzor i kontrola 

Inicijacija Zatvaranje 

Planiranje 

Izvedba 



 

 

 
5 

Inicijacija je prva faza u ovome modelu, a predstavlja fazu kroz koju se generiraju, 

evaluiraju I odobravaju ideje za danju razradu i osiguravaju resursi potrebni za razradu te 

ideje. Druga faza je planiranje, faza u kojoj se utvrđuju sve aktivnosti izvedbe projekta, kao 

i redoslijed, vrijeme i troškovi realizacije. Izvedba je proces izvođenja tj. realizacije projekta. 

Planiranje i izvedba u faze koje nadgleda faza nadzor i kontrola kako bi se na vrijeme uočili 

potencijalni problemi i poduzele odgovarajuće mjere.  Zatvaranje je zadnja faza životnog 

ciklusa upravljanjem projektom kada su sve aktivnosti i zadaci završene, a naručitelj projekta 

zadovoljan. Ovih pet faza primjenjuje se i na svaku fazu unutar životnog ciklusa 

pojedinačno.  

Zaključno, u nastavku je navedeno 10 opće prihvaćenih karakteristika svakoga projekta; 

Projekt.. 

1. Je privremeni pothvat koji ima početak i kraj, 

2. Za rezultat ima jedinstveni proizvod ili uslugu,  

3. Jednokratan je, svaki sa svojim ciljem i namjenom koji su definirani,  

4. Usmjeren je prema određenom, prethodno definiranom cilju,  

5. Ima vlastiti budžet,  

6. Sadrži utvrđeni raspored obavljanja aktivnosti odnosno faze razvoja koje čine životni 

ciklus projekta,  

7. Prezentira sposobnost sponzora i projektnog menadžera,  

8. Utemeljuje težište na kvaliteti,  

9. Transformira postojeće stanje u buduće, željeno. 6 

                                                           
6 Baljkas, Omazić, Projektni menadžment, 32.  
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2. Turistička valorizacija kulturnih resursa   

 

Kultura i turizam su dva vrlo bitna i snažna sektora mnogih zemalja. Kultura podrazumijeva 

vrijednosti, tradicije, običaje i umjetnička djela stvorena na području neke zemlje ili regije, 

dok se turizam odnosi na putovanja i aktivnosti vezane za njih. Kada se ova dva sektora 

kombiniraju, nastaje vrlo snažan turistički sektor koji može biti vrlo koristan za gospodarstvo 

svake zemlje.  

Resurse s ekonomskog aspekta definiramo kao „Prirodne i proizvedene stvari, kao i 

ljudsko znanje i sposobnosti kojima se može koristiti kao sredstvima za zadovoljavanje 

potreba neposredno u potrošnji ili posredno u proizvodnji.“7 Kulturni resursi predstavljaju 

vrijednosti koje predstavljaju umjetnost, kulturu, povijest i tradiciju određene regije ili 

zemlje. Oni su raznoliki te uključuju umjetnost, arhitekturu, književnost, glazbu, običaje, 

rukotvorine, narodne nošnje itd.  

Kulturni resursi prenose vrijednosti i znanja s generacije na generaciju, stoga imaju 

važnu ulogu i u očuvanju nacionalnog identiteta i nasljeđa. „Kulturno nasljeđe daje određenu 

autentičnost destinaciji, čini je prepoznatljivom i drugačijom i na njemu se često temelji 

konkurentska prednost u odnosu prema drugim destinacijama.“8 Ono se odnosi na sve 

elemente tradicije i kulture koje je neka zajednica naslijedila.  

Očuvanje kulturnog nasljeđa izazovno je zbog faktora kao što su prirodne katastrofe, 

urbani faktori te ljudske aktivnosti kojima se uništavaju kulturna dobra, a važno je radi 

očuvanja tradicija i povijesti te kako bi se omogućilo budućim generacijama da cijene i 

razumiju svoje korijene.  

Europa je kontinent s dugogodišnjom poviješću i tradicijom. „Priroda, kulturno 

nasljeđe, a posebno arhitektura – čine turističke resurse Europe.“9 To su resursi koji privlače 

turiste iz cijeloga svijeta, a među najpoznatijima su muzeji poput Louvrea u Parizu, 

Britanskog muzeja u Londonu, arheološka nalazišta Akropole u Ateni, Stonehengea u 

Engleskoj.  

                                                           
7 Panenić, Od resursa do kulturnih turističkih proizvoda, 5.  
8 Geić, Turizam i kulturno civilizacijsko nasljeđe, 37.  
9 Vrtiprah, Kulturni resursi kao činitelji turističke ponude u 21. stoljeću, 279.  
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Mnogi europski gradovi okarakterizirani su prekrasnom arhitekturom, poput pariških 

palača, venecijanskih mostova i amsterdamskih kanala. Sve su to resursi koji bi bez 

kvalitetne turističke valorizacije ostali neotkriveni.  

Nerazvijeni krajevi poput Petrove gore mogu iskoristiti svoju kulturnu baštinu i 

druge kulturne resurse kako bi privukli turiste te stvorili novi izvor prihoda i privukli 

potencijalne investitore čime se kvaliteta života u takvim krajevima može povisiti. Takvi 

krajevi često imaju bogatu kulturnu baštinu, tradiciju i običaje koji mogu biti vrlo privlačni 

turistima.  

Korištenje kulturnih resursa u turističke svrhe može dovesti do razvoja turističke 

industrije u tim krajevima i samim time do razvoja lokalne ekonomije i poboljšanja kvalitete 

života lokalne zajednice. Uspostavljanje kvalitetne turističke infrastrukture i pružanje usluga 

hrane, pića i smještaja kao i druge turističke ponude, također može pomoći i u stvaranju 

novih radnih mjesta i generiranju novih prihoda.  

Turistička valorizacija je proces otkrivanja i promocije turističkih resursa neke 

zemlje ili regije, s ciljem stvaranja turističke atrakcije koja će privući posjetitelje. 

Podrazumijeva složeni proces preoblikovanja turističkih resursa u turističke atrakcije, a 

odnosi se na proces prepoznavanja vrijednosti nekog objekta, ideje, projekta ili resursa te 

njegovu promociju, razvoj i zaštitu kako bi se maksimalno iskoristio njegov potencijal.  

Sami proces valorizacije vrlo je kompleksan stoga se provodi po sljedećim fazama10:  

1. Prepoznavanje resursa (identifikacija) 

2. Analiza (vrednovanje) 

3. Artikulacija (imenovanje) 

4. Komunikacija (povratna informacija) 

5. Razvoj (usklađivanje s postojećim atrakcijama i turističkom ponudom 

destinacije) 

6. Marketing (tržišno pozicioniranje) 

  

                                                           
10 Magaš, Vodeb, Zadel, Menadžment turističke organizacije i destinacije, 64.  
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Turistička valorizacija može uključivati stvaranje turističkih ruta i programa, 

promociju lokalne kulture, gastronomije i tradicija te organizaciju raznih kulturnih 

događanja. Kulturna valorizacija odnosi se na prepoznavanje vrijednosti kulturnih resursa 

poput umjetničkih djela, povijesnih spomenika i tradicija, te njihov razvoj i maksimalnu 

iskorištenost. Valorizacija prirodnih resursa odnosi se na prepoznavanje vrijednosti 

prirodnih ljepota poput parkova prirode i drugih prirodnih atrakcija, te njihov razvoj u svrhu 

očuvanja i promocije ekološke svijesti.  

Turistička valorizacija važna je za gospodarski razvoj zemalja i regija zbog toga što im 

omogućava da iskoriste svoje prirodne, kulturne i druge resurse kako bi privukli turiste i 

samim time povećali turistički promet. Osim toga, razvoj turizma podrazumijeva i otvaranje 

novih radnih mjesta, također, može pomoći i s oživljavanjem ruralnih i manje razvijenih 

područja.  

Turistička valorizacija može potaknuti i društveni razvoj. Kroz turističku valorizaciju, 

moguće je razviti i turističke proizvode i usluge koje će zadovoljiti potrebe raznih društvenih 

skupina kao što su obitelji s djecom, sobe s invaliditetom ili starije osobe. Turistička 

valorizacija dakle može biti ključna za gospodarski razvoj zemlje. Stvaranjem novih radnih 

mjesta, povećanjem prihoda i investicija, turizam može postati važan gospodarski sektor 

neke zemlje.  

Osim turističkog aspekta, valorizacija pridonosi i očuvanju kulture te njeno prenošenje 

na buduće generacije. Kroz valorizaciju, kulturni resursi mogu biti očuvani i zaštićeni što 

potiče poštovanje i razumijevanje različitih kultura i tradicija. Turistička valorizacija ima 

bitnu ulogu u razvoju turizma te doprinosi i ekonomskom i društvenom razvoju zemalja. 

Međutim, bitno je tijekom provođenja valorizacije uzeti u obzir i održivost i očuvanje 

kulturne i prirodne baštine.  
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Valorizacija je ključan proces za maksimalno iskorištavanje resursa i razvoj novih 

proizvoda i usluga. Kroz nju se stvaraju nove mogućnosti za razvoj i povećava vrijednost 

resursa za kompletno društvo. „Valorizacijom kulturnih resursa ostvaruju se dvije glavne 

prednosti:  

1. Čuva se kultura od izumiranja i zaborava, podiže se vrijednost kulture te se jača kulturni 

identitet  

2. Ostvaruje se prepoznatljivost na turističkom tržištu“ 11 

Tijekom provođenja valorizacije resursa, treba se pobrinuti da se ona provodi na način 

koji poštuje i štiti kulturnu baštinu, prirodne ljepote i društvene vrijednosti. Nužno je 

uspostaviti odgovarajuće mehanizme za zaštitu i očuvanje kulturnih resursa kako bi se 

spriječila degradacija ili uništavanje.  

Kulturni resursi predstavljaju dragocjeno nasljeđe koje je važno očuvati i valorizirati 

kako bi se promovirala kulturna raznolikost. Kroz kulturnu, turističku, društvenu ili prirodnu 

valorizaciju moguće je iskoristiti potencijal kulturnih resursa za razvoj novih proizvoda i 

usluga, poboljšati turističku ponudu, ojačati lokalnu ekonomiju i potaknuti društveni razvoj. 

Uz pravi pristup i odgovarajuće mjere za zaštitu i očuvanje, kulturni resursi mogu postati 

snažan pokretač razvoja i napretka.  

  

                                                           
11 Magaš, Vodeb, Zadel, Menadžment turističke organizacije i destinacije, 5.  
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3. Petrova gora  

 
Petrova gora nalazi se u Karlovačkoj županiji. Ime je dobila po hrvatskom kralju Petru 

Svačiću koji je tamo poginuo u Bitci na Gvozdu. „Sve do navedene bitke i pogibije Petra 

Svačića ova se šuma zvala Gvozd.“ 12Ona predstavlja glavnu turističku atrakciju općine 

Vojnić, a na njoj se nalaze brojni povijesni lokaliteti koji upućuju na nekadašnju važnost 

Petrove gore za to područje.  

Petrova gora prostire se kroz dvije županije (karlovačka i Sisačko-moslavačka), te 

kroz tri općine (Vojnić, Gvozd i Topusko). Krajobrazom upravljaju Javna ustanova „Natura 

Viva“ za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije i Javna 

ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Sisačko-moslavačke 

županije te Hrvatske šume kao pravna osoba koja gospodari šumama i šumskim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske na tom području.13 Proteže se na 18 kilometara te spada u 

sustav Dinarskih planina. Nalazi se na nadmorskoj visini od 512 metara iznad razine mora 

što ju čini jednim od najviših vrhova na ovome dijelu zemlje.  

Geografski položaj Petrove gore povoljan je za ljubitelje prirode i planinare zbog 

bogate flore i faune na ovome području. Također, na njoj se nalazi i nekoliko vidikovaca 

koji pružaju predivne poglede. Okružena je rijekama Mrežnicom, Kupom i Lonjom, a važna 

je i povezanost Gore s gradovima Karlovac, Sisak i Vojnić.  

Općina Vojnić najbliže je veće središte Petrove gore. Ona nudi skromnu turističku 

ponudu za sve vrste posjetitelja. Vojnić nudi mogućnost posjeta mnogim kulturnim 

spomenicima i znamenitostima kao što su crkva sv. Petra i Pavla te dvorac Vojnić i ostale 

utvrde i utvrđeni gradovi koji datiraju iz srednjeg vijeka.  

Ljubitelji prirode mogu uživati u velikom broju pješačkih i biciklističkih staza koje 

prolaze kroz šume i livade, a tu su i rijeka Mrežnica i jezera Sabljaci i Bukovnik za razne 

aktivnosti na vodi. Osim toga, u Vojniću posluje i nekoliko autentičnih ugostiteljskih 

objekata kao što su restorani Vodenica i Stara Vodenica, Konoba Zlatna Školjka te Caffe bar 

Green koji se nalazi na samoj obali rijeke Mrežnice.  

 

                                                           
12 Zatezalo, Petrova gora. Uloga I značaj u NOR-u Hrvatske 1941.-1945., 5. 
13 http://www.nasenebo.hr/?module=blog&page=viewpost&post=petrova-gora-%E2%80%93-prvi-

me%C4%91unarodni-park-tamnog-neba-u-hrvatskoj-.php (18.04.2023.) 

http://www.nasenebo.hr/?module=blog&page=viewpost&post=petrova-gora-%E2%80%93-prvi-me%C4%91unarodni-park-tamnog-neba-u-hrvatskoj-.php
http://www.nasenebo.hr/?module=blog&page=viewpost&post=petrova-gora-%E2%80%93-prvi-me%C4%91unarodni-park-tamnog-neba-u-hrvatskoj-.php
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Danas Petrova gora nema preveliku stratešku ili ekonomsku vrijednost, ali zato ima 

bitnu društvenu i kulturnu vrijednost te potencijal da postane veliko turističko odredište 

regije. Ona ima bitnu ulogu u hrvatskoj povijesti i kulturi zbog toga što je bila poprište 

mnogih borbi i sukoba tijekom povijesti.  

U doba Rimskog carstva, Petrova gora bila je naseljena Rimljanima, a u srednjem 

vijeku na njoj su se odvijale mnoge bitke hrvatskih plemića i osmanskih osvajača. Tijekom 

drugog svjetskog rata bila je središte partizanskog pokreta i borbe protiv fašističkog 

okupatora. „Kordun je od 1941. – 1945. bio veliko i kontinuirano ratište.“14 Sve su to 

događaji koji su razlog brojnih spomenika i znamenitosti koji se danas nalaze na području 

Petrove gore.  

3.1. Kulturno povijesna baština  

 

Petrova gora jedno je od najvažnijih mjesta kulture i povijesne baštine u Hrvatskoj. Bogata 

je povijesnim spomenicima, kulturnim naslijeđem i znamenitostima iz kojih je vidljiva 

značajnost ovoga teritorija tijekom povijesti. Šire područje Petrove gore obuhvaća oko 

900m2 dok se spomenici nalaze na 2929,44 ha na području pod nazivom „Petrova gora – 

Biljeg“.  

Znamenitosti Petrove gore povezane su Rimskom i Srednjovjekovnom cestom 

izgrađenom u periodu od 1 – 4. st. „Cesta je bila odvojak Velike ceste, zvane i Vojni put, 

koja je povezivala rimske provincije Dalmaciju i Panoniju.“15 Preko Petrove gore vodila je 

od Topuskog prema Kamenskom, a koristila se za vojne i trgovačke potrebe u srednjem 

vijeku.  

Rimska stražarska utvrda na Malom Petrovcu štitila je putnike koji su cestom 

prelazili Petrovu goru, a ispravom iz 1225. godine utvrđeno je da su ju sagradili križari tj. 

templari. Potkraj 13. stoljeća, Pustinjaci (redovnici reda svetog Pavla) na mjestu utvrde 

sagradili su samostan i crkvu posvećenu svetom Petru. Samostan je teško stradao 1445. 

godine, ali su ga Pavlini koristili sve do 1558. godine kada je potpuno opustošen. Tada ga 

preuzima hrvatski ban Tomo Nadasdy nakon čega postaje čardak Vojne krajine. 1584. 

godine zauzimaju ga Osmanlije, a 1699. godine samostan uređuje Krajiška uprava i tada on 

                                                           
14 Zatezalo, Petrova gora. Uloga I značaj u NOR-u Hrvatske 1941.-1945., 11.  
15 Natura Viva, Značajni krajobraz “Petrova gora – Biljeg”, 10. 
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postaje veliki zidani čardak s krovom. Koristio se do 1791.godine kada prestaje opasnost od 

Turaka. Nakon toga, samostan je napušten te propada. Od 2008. godine, dijelovi zida i 

krajiški obrambeni jarak otvoreni su za razgledavanje. Arheološko nalazište zauzima oko 

420m2, te je djelomično restaurirano u periodu od 2009. – 2015. godine.  

Kraljev grob nalazi se blizu vrha Mali Petrovac. To je mjesto na kojem je pokopan 

posljednji hrvatski kralj Petar Svačić nakon pogibelji 1097. godine u bitci za hrvatsko 

prijestolje s mađarskim kraljem Kolomanom.  Mjesto groba obilježeno je spomen-pločom i 

informativnim panoom postavljenim 2006. godine.  

U šumi Vrletne strane , u listopadu 1941. godine otvorena je prva šumska partizanska 

bolnica u Jugoslaviji i prva u Europi 16koja je bila okružena bolničkim zemunicama. U 

svibnju 1942. godine otvorena je nova bolnica u Pišinom gaju koja je postala Centralna 

partizanska bolnica i radila sve do kraja 1945. godine. Na slikama u nastavku (slika 2. i slika 

3.) prikazan je raspored svih bolničkih zgrada.  

Slika 2. Raspored objekata Centralne partizanske bolnice 

 

Slika 3. Raspored objekata Centralne 

partizanske bolnice 

 

Izvor: https://sabh.hr/europsko-antifasisticko-nasljede/put-gradanske-hrabrosti/put-gradanske-hrabrosti-

hrvatska/ (18.04.2023.) 

 

                                                           
16 https://sabh.hr/jubilej-partizanska-bolnica-na-petrovoj-gori/ (18.04.2023.) 

https://sabh.hr/europsko-antifasisticko-nasljede/put-gradanske-hrabrosti/put-gradanske-hrabrosti-hrvatska/
https://sabh.hr/europsko-antifasisticko-nasljede/put-gradanske-hrabrosti/put-gradanske-hrabrosti-hrvatska/
https://sabh.hr/jubilej-partizanska-bolnica-na-petrovoj-gori/
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Uz ove dvije, tada je na Petrovoj gori djelovalo još 6 manjih partizanskih bolnica, a 

u sklopu kompleksa nalazila se i tiskara lista Vjesnik te partizansko groblje. Bolnice u ratu 

nisu otkrivene, a nakon rata dio njih je preuređen i pretvoren u muzej. Hrvatski Sabor je 

1963. godine proglasio Petrovu goru Spomen-područjem, a glavni lokalitet tada je bila 

Centralna partizanska bolnica te je privlačila velik broj izletnika i turista. Od početka 

Domovinskog rata 1991. godine, bolnica, zemunice, groblje i ostali lokaliteti prepušteni su 

propadanju. Nakon Domovinskog rata, Centralna partizanska bolnica restaurirana je te 

trenutno služi kao muzej, međutim, ostale bolnice i barake kao i groblje i tiskara prepuštene 

su vremenu te polako propadaju. 

Omladinski partizanski dom nalazi se relativno blizu LD Muljave te se proteže na tri 

kata. Tada je služio kao prenoćište za mlade a sada je u potpuno ruševnom stanju i zarastao 

te ga je teško odmah primijetiti.  

Na Velikom Petrovcu 1946. godine postavljen je kamen temeljac za 37 metara visoki 

spomenik partizanskim i civilnim žrtvama Drugog svjetskog rata s Petrove gore. 

Monumentalni spomenik Ustanka naroda Banije i Korduna impresivna je građevina koja je 

nalazi na Petrovoj gori. Spomenik je podignut kao spomen na ustanak koji se dogodio u 

Drugom svjetskom ratu, u kojem su se mještani Banije i Korduna pobunili protiv nacističke 

okupacije i fašističkog režima.  

 Spomenik je izgrađen 1981. godine i jedan je od najvećih u Hrvatskoj. Simbolizira 

hrabrost i otpor mještana Banije i Korduna, kao i borbu za pravdu i slobodu te je mjesto 

sjećanja za sve koji su izgubili živote u toj borbi. Međutim, spomenik je kontroverzan zbog 

svoje povijesti. Često se koristio kao propagandni alat za promoviranje komunističke 

ideologije, te je sama njegova izgradnja bila politički motivirana.  

 Idejno rješenje akademskog kipara Vojina Bakića odabrano je 1974. godine. 

Spomenik je otvoren 1981. godine, a sadržavao je Muzej revolucije, galeriju, knjižnicu s 

čitaonicom i upravu Memorijalnog parka Petrova gora. Podrum nikada nije dovršen. Na vrhu 

spomenika je vidikovac s kojeg se pruža panoramski pogled na Zagreb, Gorski kotar, 

Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu. Oko spomenika nalazili su se i prijemni trg, memorijalno 

stubište sa spomen-kosturnicom, ugostiteljski objekt i prateće gospodarske prostorije. 

Spomenik je bio velika atrakcija te su ga posjećivali mnogi posjetitelji i izletnici sve do 1991. 

godine kada je počeo Domovinski rat. Trenutno je on oštećen i opustošen. Obilazak 
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unutrašnjosti objekta napravljenog od armiranog betona se ne preporučuje i na vlastitu je 

odgovornost.17 

„Volja da se održi sjećanje podiže ovaj spomenik na najvišem vrhu planine kao 

simbolički znak cijela prostora.“ 18Rečenica je to iz uvodnog djela opisa projekta iz koje se 

da zaključiti da je cilj izgradnje spomenika bilo teritorijalno markirati i omogućiti pogled na 

spomen-područje. Cilj je također bio spojiti simboličku skulpturu, autentičnu prirodu i 

artikulacije prostora. Tijekom 1960-ih godina izgradnja spomen-parkova bilo je pogodno i 

često rješenje kojim su se zadovoljavali estetski i utilitarni zahtjevi. 

Prvi natječaj za spomenik održan je 1971. godine. Jedini uvjet bio je da spomenik 

mora obavljati funkciju monumentalnog centralnog spomenika i muzejsko – informativnog 

objekta. Tada Vojin Bakić osvaja drugu nagradu. 1974. godine natječaj se ponovno održava 

te glavnu nagradu osvaja kipar Vojin Bakić uz arhitekta Berislava Šebetića. Projekt je 

prihvaćen 1977. godine kada i kreće izgradnja.  

Nakon otvaranja spomenika, recenzije se razlikuju. U časopisu Muzeologija 

spomenik se opisuje kao; „promašaj u arhitektonskom i urbanističkom pogledu, jer 

projektant nije uopće valorizirao okoliš, posegnuvši za oblicima i građevnim materijalima 

koji u raskošnom šumskom pejsažu djeluje kao nasilje. Posebno se to odnosi na spomenik 

koji veličinom i neprimjerenim materijalom agresivno i strano dominira cijelim krajem oko 

Petrove gore.“19 Ovaj arhitektonski promašaj privlačio je oko 150 tisuća posjetitelja 

godišnje.  

 

3.2. Turistička ponuda  

 

Petrova gora jedna je od najatraktivnijih turističkih destinacija u regiji. Ima važnu i dugu 

povijest, a zbog raznolike turističke ponude i prirodnih ljepota, privlači brojne posjetitelje iz 

cijelog svijeta. Jedna je od najbolje očuvanih gorskih šumskih krajobraza u Republici  

Hrvatskoj te posjetiteljima pruža mogućnosti raznih aktivnosti.  

   

                                                           
17 https://www.mala-mjesta.com/petrova-gora-spomenik/ (18.04.2023.) 
18Horvatinčić, Spomenik, teritorij i medijacija ratnog sjećanja u socijalističkoj Jugoslaviji, 5. 
19 Muzeologija , Muzejske zbirke, muzejske izložbe i stalne izložbe sadržajno vezane uz Radnički pokret, 

NOB i poslijeratnu socijalističku izgradnju na teritoriju SR Hrvatske, 71. 

https://www.mala-mjesta.com/petrova-gora-spomenik/
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Šume Petrove gore dom su raznim vrstama životinja kao što su jeleni, divokoze, 

lisice i vukovi zbog čega privlači lovce. Obiluje izvorima pitke vode, te je često odredište 

ljubitelja prirode, planinara i biciklista. Turisti mogu uživati u šetnji prirodom, vožnjom 

bicikla, planinarenju, raftingu na Mrežnici ili ribolovu.  

Jedini ugostiteljski obrt na Petrovoj gori je Lovački dom Muljava, prikazan na slici 

u nastavku (Slika 4.), pruža usluge hrane i pića, a njegov smještajni kapacitet je 27 ležajeva 

u 8 soba20. LD Muljava poznat je u cijeloj županiji po bogatoj tradicionalnoj gastro ponudi 

jela od divljači, sezonskih jela, domaćeg kruha, domaćeg maslinovog ulja, vinima i likerima. 

Također, nudi mogućnost kušanja domaćeg meda i drugih autohtonih proizvoda.  

 

Slika 4. Lovački dom muljava 

 

Izvor: https://www.tz-vojnic.hr/smjestaj/ (18.04.2023.) 

 

Od LD Muljave vodi nekoliko planinarskih i biciklističkih staza različitih duljina i 

zahtjevnosti, pa se u njemu može pronaći i dnevnik planinarskih staza.  Najlakša staza je 

poučna staza Rimski put koja je opremljena informativnim pločama o planetu Zemlji. 

Najzahtjevnija je Zelena staza koja kreće od lovačkog doma, penje se na najviši vrh Petrove 

gore, Veliki Petrovac, a zatim prolazi pored Kraljevog groba i spušta se natrag do Muljave. 

21 Zelena staza prolazi pored najpoznatijih atrakcija Petrove gore – Spomenika ustanku 

naroda Banije i Korduna, arheološkog nalazišta Pavlinskog samostana sv. Petra te Centralne 

partizanske bolnice. Karta staza prikazana je na slici 5. 

                                                           
20 https://www.hrsume.hr/turizam/lovacki-dom-muljava/ (18.04.2023.) 
21 http://ljepoteplanina.blogspot.com/2017/05/planinarska-obilaznica-petrova-gora.html (18.04.2023.) 

https://www.tz-vojnic.hr/smjestaj/
https://www.hrsume.hr/turizam/lovacki-dom-muljava/
http://ljepoteplanina.blogspot.com/2017/05/planinarska-obilaznica-petrova-gora.html
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Slika 5. Planinarska obilaznica Petrova gora 

 

Izvor: https://www.osmica.hr/planinarska-obilaznica-petrova-gora/ (18.04.2023.) 

Osim zbog hrane i kulture, mnogi posjećuju Petrovu goru u jeseni zbog velikog broja 

jestivih gljiva u šumama te se upućuju u berbu vrganja i kestena. Gljivari s područja županije 

svake godine organiziraju gljivarijadu na Muljavi.  

Petrova gora jedan je od samo 15 u svijetu „Parkova tamnog neba“. Predstavlja jedno 

od mjesta na kojima je najmanje svjetlosno zagađenje upravo zbog toga što je poprilično 

udaljena od većih gradova i naselja. Od 2006. godine privlači astronome amatere iz Zagreba 

i okolice, a 2007. godine astronomsko društvo Beskraj svake godine organizira susret 

astronoma amatera pod nazivom Petrova gora Star Party. Organizira se krajem kolovoza ili 

početkom rujna u razdoblju mladog mjeseca, a astronomi se okupljaju ispred spomenika na 

vrhu Mali Petrovac koji je jedno od najtamnijih mjesta za promatranje.  

Na Petrovoj gori djeluje je Ornitološki park u sklopu kojeg posjetitelji mogu 

sudjelovati u promatranju ptica. Streličarski klub Muljava nudi usluge na jedinoj stalnoj 3D 

streličarskoj stazi u Hrvatskoj, dok se avanturisti mogu iskusiti i u uslugama Paintball kluba 

Karlovac. Osim vožnje biciklima, posjetitelji mogu koristiti i usluge team buildinga, 

promatrati životinje u mini zoološkom vrtu ili jahati.  

  

https://www.osmica.hr/planinarska-obilaznica-petrova-gora/
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4. Projekt valorizacije Petrove gore  
 

Petrova gora ima mnogo neiskorištenog potencijala. Zapuštena i opustošena, svejedno 

privlači velik broj posjetitelja svake godine. Nakon provedene valorizacije ona ima 

potencijal privući još veći broj posjetitelja te time oživjeti napušteno i slabo naseljeno 

područje oko same Petrove gore.  

 Cilj ovoga projekta je valorizirati cjelokupnu Petrovu goru, infrastrukturu, 

spomenike i turističku ponudu. Cilj je modernizacija i rekonstrukcija cijelog Parka uz 

očuvanje originalnosti i primjenjivanje koncepta održivog razvoja.  

 Nakon realizacije projekta, Petrova gora će privlačiti još veći broj posjetitelja te 

pozitivno utjecati na lokalno stanovništvo otvaranjem novih radnih mjesta i mogućnostima 

razvoja lokalnog turizma. U projekt nije uključen velik broj smještajnih kapaciteta, što 

otvara mogućnosti lokalnom stanovništvu za ulaganje u privatni i obiteljski smještaj. Velika 

turistička potražnja za trenutno zabačenim područjem, podrazumijeva i razvoj okolnih 

mjesta u smislu obnove prometnica i infrastrukture, također, poveća mogućnost za dolazak 

potencijalnih investitora.  

 Projekt je fokusiran na Petrovu goru, ali će imati veliku važnost i za oživljavanje 

regije iz koje masovno ljudi odlaze. Nije orijentiran na specifičnu ciljnu skupinu, ali će 

privući mnogo astronoma, planinara, biciklista, izviđača, djece iz obrazovnih ustanova, 

gastronoma, povjesničara, mladih ljudi i avanturista.  

Slika 6. Projekt valorizacije Petrove gore 

 
Izvor: Izrada autora 
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4.1. Valorizacija Parka Petrove gore  

 

Važan dio ovoga projekta je modernizacija postojeće ponude. Jedna od aktualnosti na 

trenutnom tržištu je primjena virtualne i proširene stvarnosti. Osim rekonstrukcije postojećih 

atrakcija, u sklopu ovoga projekta posjetitelji će moći uživati u znamenitostima uz primjenu 

VR i AR tehnologije.  

Spomen ploča na Kraljevom grobu postavljena je 2006. godine te nije dovoljno 

upečatljiva za obilježavanje mjesta od tolike povijesne važnosti. U sklopu projekta, na 

mjesto Kraljevog groba doći će grobnica inspirirana onom bana Josipa Jelačića u Zaprešiću 

izrađena u suradnji s povjesničarima i arhitektima. Integriranjem povijesti i AR tehnologije 

posjetitelji će čuti o životu i posljednjoj bitci posljednjeg hrvatskog kralja od njega samoga. 

Skeniranjem koda na grobnici, posjetitelji će na svojim ekranima vidjeti kralja Petra Svačića 

u 3D-u koji će im ukratko reći sve bitne informacije o sebi i mjestu na kojemu se nalaze.  

Nedaleko od Arheološkog nalazišta Pavlinskog samostana (300m) nalazi se maleno 

brdo uzvišeno za 9-10 metara s kojeg se pruža pogled na samostan. U sklopu projekta, na 

tome će brdu biti postavljena platforma od 9 m2 na kojoj će biti informativna ploča s QR 

kodom. Skeniranjem koda, posjetitelji će na ekranima u 3D-u svjedočiti povijesti samostana 

u obliku ubrzane izgradnje, rušenja i renovacije od samih početaka samostana do kraja 

restauracije 2015. godine.  

Aktivnosti predviđene za oživljavanje Centralne partizanske bolnice i pomoćnih  

objekata su modifikacija istih u smještajne objekte i restauracija muzeja i groblja. Groblje je 

s godinama uništeno, ali je potrebno istaknuti grobove povijesnih ličnosti kao što su Dr. Savo 

Zlatić, Dr. Marija Šlezinger i  Jakov Kranjčević Brada. Grobovi su uništeni, ali su njihove 

lokacije poznate u spisima i knjigama stoga će biti obilježeni njihovim statuama u podnožju 

kojih će biti ugravirane njihove godine rođenja i smrti kao i QR kod koji će djelovati kao i 

oni na Kraljevom grobu.   

Poznato je da je na Petrovoj gori djelovalo 7 bolnica, ali točan broj baraka i zemunica 

nije poznat zbog toga što je većina njih uništena tijekom godina. Ovaj projekt ne uključuje 

barake i zemunice zbog toga što je većina njih dobro skrivena i loše umrežena. Od 7 bolnica, 

centralna je preuređena u muzej. U sklopu projekta, muzej će biti renoviran inspiriran 

bolnicom u Vukovaru, dok će ostalih 6 bolnica biti prenamijenjeno u kuće za odmor. Interijer 
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će biti uređen po kriterijima za 4* kuće za odmor, dok će eksterijer ostati u izvornom stanju. 

Kapacitet svake kuće je 6 osoba, a njima će upravljati Uprava Memorijalnog parka.  

Nekadašnji omladinski planinarski dom također je uključen u ovaj projekt. Trenutno 

je u ruševnom stanju, a plan je adaptirati ga u Hostel za izviđače i djecu iz obrazovnih 

ustanova. U prizemlju je planirana kuhinja kao i zajedničke prostorije, dok će na katovima 

biti sobe otvorenog koncepta i sanitarni čvorovi. Kapacitet hostela je 26 ležajeva te će on 

također biti pod Upravom Memorijalnog parka.  

Do Monumentalnog spomenika ustanku naroda Banije i Korduna može se doći 

automobilom obilaznicom. Obilaznica je danas u vrlo lošem stanju stoga ovaj projekt 

uključuje i njenu renovaciju – asfaltiranje i rasvjetu. Planinarske i biciklističke staze su 

nedavno renovirane i uredno održavane stoga nisu uključene u ovaj projekt.  

 

4.2. Valorizacija Monumentalnog spomenika ustanku naroda Banije i 

Korduna 

 

Posljednjih godina, spomenik koji je sada opustošen, predmet je rasprava o tome što učiniti 

s njim. Većina se slaže da treba sačuvati ovu građevinu kao važan dio kulturne baštine, dok 

ostali smatraju da bi trebalo izgraditi novi spomenik koji bi bolje predstavljao vrijednosti i 

ideale našega društva. Bez obzira na kontroverznost, spomenik je važan dio povijesti i mjesto 

sjećanja, te kao takav, ima mjesto u kulturnom nasljeđu Hrvatske i predstavlja podsjetnik na 

njenu povijest. 

Slika 7. Monumentalni spomenik Ustanka naroda Banije i Korduna 

 

Izvor: https://p-portal.net/slomljeni-div-nekada-sjajio-suncu/ (18.04.2023.) 

https://p-portal.net/slomljeni-div-nekada-sjajio-suncu/
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Rješenje za Spomenik ustanka naroda Banije i Korduna u ovome projektu je 

renovacija. Spomenik je visok 37 m, širok 40m te se proteže na 10 katova i može podijeliti 

na 3 dijela. Prvi dio je lijevi dio glavnog spomenika koji je originalno bio, a ostaje i sada 

ugostiteljski dio. Rasprostire se na tri kata. U sklopu objekta (prizemlje) nalazi se natkrivena 

terasa s originalnim betonskim šankom, klupama i stolovima. Plan je rekonstruirati ih 

dovoljno da se mogu staviti u upotrebu.  

Betonski namještaj trenutno je prekriven grafitima te oštećen kao rezultat godina 

propadanja, a cilj ovoga projekta je upravo očuvanje takvih znakova. Stoga će jedina 

renovacija na terasi bili preinake koje su nužne za korištenje. Prizemlje unutar ugostiteljskog 

objekta bit će Snack caffe bar i biti fokusiran na izletnike koji će moći konzumirati napitke 

i jednostavne sendviče u objektu ili za van. Gornja dva kata predviđena su za restoran u 

kojemu će gosti uživati u autohtonoj kuhinji, vinima i ostalim lokalnim domaćim 

proizvodima. Većina namirnica dobavljat će se od lokalnog stanovništva.  

Na krovu lijevoga objekta nalazit će se još jedna vanjska terasa u sklopu restorana 

koja pruža predivan pogled na šume Petrove gore, dok se kuhinja nalazi u podrumu objekta. 

Desna zgrada spomenika također će zadržati svoju ulogu i ostati kongresna dvorana na 

drugom katu, edukacijski centar za radionice na prvom, a u prizemlju recepcija i uprava 

Spomen-parka.  

Glavni objekt tj. srednja i najveća zgrada spomenika poznata je po spiralnim 

stepenicama kroje prolaze kroz nju i raznim natpisima i grafitima po zidovima. S ciljem 

očuvanja povijesti, navedene oznake po zidovima ostat će netaknute dok će ostatak interijera 

proći cjelokupnu renovaciju kako bi zgrada bila sigurna za korištenje. Ona će također 

zadržati svoju prvotnu ulogu i ostati muzej i galerija bez stalnog postava, dok će donji kat 

biti u potpunosti posvećen Vojinu Bakiću. 

Donji kat će jedini imati stalnu postavu, a bit će većinski fokusiran na sami spomenik, 

njegovu izgradnju i propadanje, dok će jedan dio biti posvećen i ostalim djelima Vojina 

Bakića. U suradnji s unukama Anom Martinom i Vjerom Bakić bit će postavljena stalna 

postava s obiteljskom zbirkom i ostavštinom te specijalne izložbe Bakićevih apstraktnih 

djela. Cilj je iskazati čast ovome umjetniku čija su djela uglavnom uništena u ratu ili 

prepuštena propadanju kao i ovaj spomenik.  
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Slika 8. Spiralne stepenice unutar spomenika 

 

Izvor: https://www.vrijemena2kotaca.com/blog/145/Petrova_gora  

Eksterijer spomenika nekada je bio  obložen oplatama od nehrđajućeg čelika, a danas 

većine tih oplata nema. U sklopu ovoga projekta, oplate koje su trenutno na spomeniku će 

ostati netaknute, dok će ukradene oplate biti zamijenjene staklenima koje će na sebi imati 

reflektirajuću foliju kako bi spomenik zadržao svoj karakter i nastavio „odbijati sunce“. 

Okoliš spomenika također je oronuo, te je potrebno renovirati parking, stazu do spomenika 

i ostalih objekata, kao i rasvjetu istih.  

Jedina veća promjena na spomeniku će biti prilagodba krova glavne zgrade za 

održavanje Star Partyja. Sami krov tj. glavni vidikovac treba obložiti zaštitnom ogradom 

kako bi bila sigurna za posjetitelje, ali drugih ulaganje biti neće. Kako bismo zadržali titulu 

Parka tamnog neba, sva svjetla unutar i van spomenika će se u toplijim mjesecima gasiti u 

ponoć svaki dan, a tijekom održavanja Star Partyja i sličnih manifestacija, svjetla će se u 

dogovoru s organizatorima gasiti i ranije. Također, vidikovac će se opremati ležaljkama, 

vrećama za sjedenje i sl. Kako bi se mogla pružati ugostiteljska ponuda tijekom ovakvih 

manifestacija, osim kuhinje, u podrumu objekta nalazit će se i šank te mala kantina za 

sudionike te tako neće postojati nikakvo svjetlosno zagađenje.  

  

https://www.vrijemena2kotaca.com/blog/145/Petrova_gora
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5. Menadžment valorizirane Petrove gore 
 

Predmet ovoga projekta je valorizacija i modernizacija spomen-parka Petrova gora, s ciljem 

privlačenja turističke potražnje, oživljavanja ruralnog područja i očuvanja povijesti. Cilj je 

realizirati projekt uz očuvanje originalnih dijelova spomenika i poštivanje načela održivog 

razvoja.  

Turistička potražnja za parkom postoji te se procjenjuje da ga godišnje posjeti oko 

60 tisuća posjetitelja. Glavna atrakcija im je Spomenik ustanku naroda Banije i Korduna koji 

je nekoliko puta bio lokacija snimanja apokaliptičnih i znanstveno-fantastičkih filmova, a 

često se prikazuje i na raznim izložbama kao predmet zanemarene povijesti i propadanja.  

Velik dio posjetitelja posjećivao je Petrovu goru upravo zbog apokaliptičnog stanja 

u kojemu je on trenutno, te će realizacijom projekta takva potražnja nestati. Međutim, 

renovirani spomenik nudit će pregršt novih usluga te će se kroz unutrašnjost pokazivati 

znakovi njegova propadanja.  

Osim na samu realizaciju projekta, velika pažnja posvećuje se i menadžmentu parka. 

Menadžment je zadužen za marketing, inoviranje ponude sukladno trendovima, 

kadroviranje, nabavu postava za muzej i ostale poslove. Predviđeno je da park funkcionira 

potpuno samostalno tj. da svojim prihodima pokriva sve svoje troškove, a to je također posao 

menadžmenta. 

 

5.1. Unaprjeđenje turističke ponude   

 

S ekonomskog aspekta, turistička ponuda je skup raznih aktivnosti, usluga i sadržaja 

namijenjenih turistima u određenoj destinaciji. Ona uključuje razne oblike smještaja, 

atrakcije poput muzeja, galerija, parkova, prirodnih znamenitosti, festivala i kulturnih 

događanja. Dio turističke ponude su i sportske aktivnosti i aktivnosti na otvorenom. Hrana i 

piće također su važan dio turističke ponude kao i izleti, ture i druge organizirane aktivnosti.  

Trenutna turistička ponuda Petrove gore poprilično je opsežna te sadržava ugostiteljsku i 

smještajnu ponudu u sklopu LD Muljava, planinarske i biciklističke staze, prirodne i 

kulturne znamenitosti, festivale poput Petrova gora Star Party i gljivarijadu. Također, 

sportske aktivnosti na otvorenom poput promatranja ptica, jahanja, streličarstva i paintballa.  
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Ugostiteljska ponuda podiže se na novu razinu otvaranjem caffe snack bara i 

restorana koji će zadovoljiti potrebe svih turističkih skupina. Snack bar posluživat će sokove 

i tople napitke kao i nekoliko vrsta sendviča. Time se zadovoljavaju potrebe izletnika, 

planinara i biciklista koji će imati mogućnost uzeti proizvode za van ili ih konzumirati na 

terasi i unutrašnjosti objekta, kao i potrebe ostalih posjetitelja koji će se moći okrijepiti uz 

pogled na šume Petrove gore.  

Restoran koji je također u sklopu spomenika Ustanku naroda Banije i Korduna imat 

će kuhinju u podrumu objekta, a hranu će posluživati na prvom i drugom katu lijeve zgrade 

kao i na krovu u toplijim mjesecima. Dobavljači namirnica će biti lokalno stanovništvo kako 

bi se uključili i poduprli ovaj kontroverzni spomenik. Ponuda restorana će biti stalna i tjedna, 

a sadržavat će tradicionalna jela ovoga kraja uz domaći kruh i slastice. U ponudi restorana 

bit će samo domaća lokalna vina, a gosti će imati priliku degustirati i lokalna ulja, med, sir i 

slične prehrambene proizvode.  

Također, usluge smještaja će pružati jedinstveni doživljaj boravka u povijesnim 

lokalitetima i buđenja usred šume. Fokus ovoga projekta je na očuvanju kulturnog značaja 

ovoga lokaliteta, stoga se smještajni kapaciteti sadrže od 6 kuća za odmor unutar nekadašnjih 

bolnica i omladinskog planinarskog doma. Eksterijer kuća će biti rekonstrukcija originalnih 

baraka i biti izrađena od drvenih ploča, dok će unutrašnjost biti uređena po standardima za 

4 zvjezdice. Svaka kuća ima kapacitet 6 osoba.  

Omladinski planinarski dom zadržat će funkciju koju je imao i tada. Donji kat 

sadržavat će se od kuhinje, blagovaonice, suhog sanitarnog čvora i zajedničkih prostorija s 

klupama i igrama poput biljara i stolnog tenisa. Gornja dva kata imat će sanitarni čvor i 

prostoriju namijenjenu za sobe u kojoj će biti klasični drveni kreveti na kat. Kapacitet 

omladinskog doma je 26 ležajeva.  

Valorizirana Petrova gora u ponudi će imati ukupno 62 ležaja i 510 sjedećih mjesta 

od kojih je 210 u sklopu restorana, a 110 u sklopu bara dok su ostala sjedeća mjesta na 

terasama. Ostatak ugostiteljske i smještajne potražnje obavljat će se u LD Muljava, te u 

privatnom smještaju lokalnih stanovnika. 

Kulturne znamenitosti u obliku potražnje zadovoljavat će se u sklopu 10 katova 

muzeja i galerija u glavnoj zgradi Monumentalnog spomenika ustanku naroda Banije i 

Korduna, grobnici Kraljevog groba, muzeju Centralne partizanske bolnice, partizanskog 
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groblja sa statuama, arheološkom nalazištu Pavlinskog samostana i ostalim lokalitetima koji 

nisu uključeni u ovaj projekt.  

Ponuda prirodnih znamenitosti zadovoljavat će se kroz Rimske, Zelene i ostale 

planinarske staze na Petrovoj gori, kao i šume, rijeke, izvore i ostale prirodne ljepote Petrove 

gore.  

Festivali koji se trenutno održavaju na Petrovoj gori su Star Party i Gljivarijada. 

Njima će se dati veća pažnja te će sami događaji biti puno bolje organizirani i imati 

raznovrsnu ponudu u obliku štandova lokalnih proizvođača i sl. Otvaranjem spomenika, 

realizacija bilo kakvih događanja postaje puno lakša, stoga će ljetni mjeseci biti ispunjeni 

koncertima, radionicama na otvorenom i slično, dok će se svake godine održavati i spomen-

dani najvažnijih datuma Hrvatske povijesti. Neki od događaja bit će i tematske zabave, 

prikazivanje filmova na otvorenom itd.  

U hladnijim mjesecima održavat će se razne radionice za djecu u edukacijskim 

prostorijama desne zgrade, a one će biti fokusirane na astronomiju, povijest Hrvatske i 

Petrove gore, životinjski i biljni svijet. Također, u prostorima muzeja i galerija svakodnevno 

će biti izložena djela poznatih i amaterskih umjetnika koja će se mijenjati svaki mjesec uz 

otvorene u obliku koktel partija te time privlačiti osobe iz svijeta umjetnosti i povijesti. Jedna 

od mogućnosti je i održavanje modnih revija unutar spomenika.  

Sportske aktivnosti koje su trenutno dostupne u parku održavaju se pod vodstvom 

raznih organizacija te će tako i ostati. Na recepciji parka nalazit će se letci Paintball klupa, 

Streličarskog kluba i ostalih kroz koje će se posjetitelji upoznati s ponudama sportskih 

aktivnosti. Uprava parka će odlučivati o tome koji sve klubovi i organizacije mogu djelovati 

na području Petrove gore.  

Pod Upravom parka djelovat će nekoliko turističkih vodiča koji će voditi posjetitelje 

kroz park te ih upoznavati sa svim znamenitostima. Menadžment parka će proširivati ponudu 

sportskih i aktivnosti na otvorenom kroz natječaje. Prvi od objavljenih natječaja bit će onaj 

za rafting po rijeci Mrežnici koja je nalazi nedaleko od Petrove gore. Jedna od organizacija 

bit će odabrana i u sklopu turističke ponude parka obavljati tu djelatnost.  

Djelatnost menadžmenta parka bit će izrada izleta i paketa koji će sadržavati 

navedene usluge, prijevoz, hranu i slično po određenim cijenama za aktivnosti koje se ne 

nalaze na Petrovoj gori.  
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U desnoj zgradi spomenika u kojoj se nalazi recepcija, nalazit će se i ponuda 

neprehrambenih proizvoda lokalnih proizvođača koje će posjetitelji moći kupovati umjesto 

klasičnih suvenira koji će također biti u ponudi.  

5.2. Promocija  

 

Promocija je „marketinška aktivnost koja ima za cilj povećanje svjesnosti o proizvodu ili 

usluzi te poticanje prodaje.“22 Ona uključuje velik broj marketinških alata kao što su 

oglašavanje, osobna prodaja, promocija prodaje, javni odnosi i direktni marketing.  

Promocija ovoga projekta i parka obavljat će se putem raznih medija. Putem 

društvenih mreža javnosti će projekt biti predstavljen u obliku kratkog videozapisa koji će 

gledateljima dati uvid u glavne znamenitosti, modernizaciju i ponudu parka. Oglašavanjem 

putem društvenih mreža cilj je privući mlade ljude i redovno ih obavještavati o 

manifestacijama, upućivati u povijest kroz razne zanimljive činjenice i predstaviti Petrovu 

goru kao odličnu vikend destinaciju za odmor u prirodi i kulturno uzdizanje. Na otvorenje 

spomenika bit će pozvani razni influenceri kako bi privukli što veći broj mladih ljudi.  

Stariju populaciju cilj je privući kroz novine i web novinske članke stoga će 

marketing tim novinskim urednicima i tržištu prezentirati projekt i Petrovu goru na isti način 

kao i na društvenim mrežama. Informacije o projektu i parku kao destinaciji bit će dostupne 

i u Turističkim informativnim centrima Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije.  

Monumentalni park Petrova gora imat će i svoju web stranicu na kojoj će biti 

navedene sve usluge, aktivnosti i nadolazeća događanja kao i kratki opisi svake od 

znamenitosti. Web stranica će biti napravljena jednostavno i zanimljivo uz korištenje kratkih 

tekstova i mnogo fotografija i videozapisa. Svaka znamenitost imat će svoju rubriku na 

stranici, dok će se na početnoj stranici prikazati karta parka s lokacijama svih znamenitosti i 

aktivnosti.  

  

                                                           
22 Kotler, Lane. Marketing Managment. 532.  
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6. Operativni aspekti realizacije projekta  

Za realizaciju projekta potrebna je obnova većine spomenika, tehnologija 3D prikaza 

povijesnih ličnosti uz spomenike, te  renovacija obilaznice, okoliša i rasvjete. Dakle, za 

provedbu projekta potrebne su građevinske, informatičke i hortikulturne institucije. 

Nakon obnove i osnovne izgradnje, potrebna je oprema za ugostiteljske i smještajne objekte, 

stolovi i klupe za edukacijski centar i kongresnu dvoranu.  Također, potrebna je postava 

muzeja Centralne bolnice, kao i muzeja i galerije u Monumentalnom spomeniku.  

Izvođač građevinskih radova je AB gradnja – najveće građevinsko poduzeće u 

Karlovačkoj županiji, u suradnji s Arheološkim Muzejom u Zagrebu i Odsjekom za kulturu 

i turizam Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli. Informatički dio projekta realizirat će poduzeće Culex XR Studio iz 

Vukovarsko-srijemske županije, dok će hortikulturnu instituciju predstavljati Agronomski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  

Predmeti za muzeje i galeriju nabavljat će se u suradnji s Galerijama Vjekoslav Karas 

i Zilik u Karlovcu, te Arheološkim muzejom u Zagrebu, Gradskim muzejom u Karlovcu i 

ostalima. Dok će se ugostiteljska oprema nabavljati od dobavljača Gastro dizajn iz 

Jastrebarskog, a namještaj za ugostiteljstvo od dobavljača Škerjanc. Namještaj za 

edukacijske prostorije nabavljat će se iz Hercegova trgovine, kao i za kongresnu dvoranu. 

Cjelokupni dizajn interijera planirat će se u suradnji s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta 

u Zagrebu.  

Projekt će se realizirati 5 godina u vremenskom okviru od 1.4.2024. do 1.4.2029. godine.  

 

6.1. Troškovi realizacije projekta  

U tablici u nastavku (Tablica 1.) prikazani su troškovi realizacije projekta koji uključuju 

renovaciju i opremanje svih objekata, kao i okoliša parka. Navedeni iznosi prikazani su u 

eurima, a dobiveni na temelju istraživanja. Svi iznosi zaokruženi su na veći broj kako bi se 

pokrili i mogući nepredviđeni troškovi.  
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Tablica 1. Troškovi realizacije projekta 

Aktivnost  Opis   Iznos (EUR)    

Obnova Monumentalnog 

spomenika Ustanka 

naroda Banije i Korduna 

Postavljanje staklenih oplata, postavljanje dizala, 

renovacija podova i stropova, postavljanje 

rasvjetnih tijela i zaštitne ograde na krovu, 

popravljanje strukture građevine  

2 000 000,00 

Opremanje 

Monumentalnog 

spomenika Ustanku 

naroda Banije i Korduna  

Opremanje ugostiteljskih objekata, edukacijskog 

centra, kongresne dvorane, recepcije, 

postavljanje klupa na hodnike 

230 000,00 

Izrada grobnice na 

Kraljevom grobu  

Izrada grobnice  

Izrada 3D modela AR tehnologije  

90 000,00 

Modernizacija 

arheološkog nalazišta 

Pavlinskog samostana  

Izrada platforme  

Izrada 3D modela tijeka izgradnje  

6 000,00 

Obnova kompleksa 

Centralne partizanske 

bolnice  

Modifikacija 6 bolnica u kuće za odmor  

Površna obnova muzeja Centralne bolnice  

Izrada statua na 3 grobnice 

Izrada 3D modela AR tehnologije za statue  

920 000,00 

Obnova Omladinskog 

partizanskog doma  

Uvođenje instalacija  

Postavljanje prozora  

Postavljanje krova i stolarije  

Renovacija podova i zidova  

Uvođenje toplinskog sustava  

80 000,00 

Opremanje Omladinskog 

partizanskog doma  

Opremanje kuhinje, zajedničkih prostorija, 

sanitarnih čvorova, opremanje soba namještajem  

11 000,00 

Renovacija obilaznice  Postavljanje rasvjetnih tijela  

Asfaltiranje  

34 000,00 
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Uređivanje okoliša 

Monumentalnog 

spomenika Ustanku 

naroda Banije i Korduna  

Postavljanje dekorativnih kocki na put do 

spomenika, renovacija parkinga, postavljanje 

rasvjetnih tijela na putu i parkingu 

19 000,00 

Uređivanje okoliša parka  Izgradnja puteva između objekata, njihova 

rasvjeta, postavljanje drvenih klupa, sadnja 

cvijeća 

23 000,00 

 UKUPNO:   3.413.000 eur 

Izvor: Izrada autora 

 

 

6.2. Troškovi poslovanja  

U nastavku (Tablica 2.) je prikazana tablica troškova poslovanja za jednu godinu obavljanja 

djelatnosti. Uključuje sve fiksne troškove dok su varijabilni troškovi navedeni na temelju 

prosjeka i procjene autora. Svi iznosi prikazani su u eurima, te su plaće navedene u Bruto 

iznosu.   

 

Tablica 2. Troškovi poslovanja za 1. godinu 

Aktivnost  Opis  Trošak mjesečno 

(EUR)  

Trošak godišnje 

(EUR) 

Plaće zaposlenika  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menadžment (1 893,01)  

Recepcionar (1 413,47) 

Kustos (1 573,31) 

Konobar (1 189,68) 

Kuhar (1 253,62) 

Domar (989,87) 

Čistačica (973,89) 

Turistički vodič (1 061,81) 

Ekonomist (1 333,54) 

9 465,05 

2 826,94 

3 146,62 

14 276,16 

10 028,96 

3 959,48 

5 843,34 

2 123,62 

2 667,08 

113 580,6 

33 923,28 

37 759,44 

171 313,92 

120 347,52 

47 513,76 

70 120,08 

25 483,44 

32 004,96 

 UKUPNO:  54 337,25 652 047,00 

Režijski troškovi  Struja  2870,96 34 451,52 
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Voda  

Komunalno  

Internet  

1492,31 

112,00 

74,00 

17 907,72 

1 344,00 

888,00 

 UKUPNO:  4 549,27 54 591,24 

Troškovi marketinga  Promocija na društvenim 

mrežama, izrada putokaza 

i sl. 

600,00 7 200,00 

Troškovi namirnica za 

ugostiteljske objekte  

Hrana  

Piće  

2 700,00 

2 300,00 

32 400,00 

27 600,00 

 UKUPNO:  5 000,00 60 000,00 

Potrošni materijal  Salvete, sredstva za 

čišćenje, wc papir i sl. 

550,00 6 600,00 

Ostali troškovi  Mogući lomovi i kvarovi  100,00 1 200,00 

 UKUPNO:  65 136,52eur 781 638,24eur 

Izvor: Izrada autora 

 

Od ukupno 43 zaposlenika, 5 ih je potrebno u menadžmentu. Jedna osoba koja će biti 

zadužena za prirodnu baštinu, jedna zadužena za kulturnu baštinu, treća zadužena za 

ugostiteljske objekte, četvrta zadužena za smještajne objekte i peta zadužena za marketing. 

Zatim su potrebna 2 djelatnika za rad na recepciji i 2 kustosa za rad u muzejima i galerijama.  

Od ugostiteljskog osoblja potrebno je 12 konobara i 8 kuhara, dok su za samo 

održavanje parka potrebna 4 domara i 6 čistačica. Također, potrebna su i 2 turistička vodiča 

kao i 2 osobe u računovodstvu. Tijekom toplijih mjeseci i održavanja manifestacija, po 

potrebi će se zapošljavati i dodatna radna snaga.  

Ukupni troškovi poslovanja za jednu godinu iznose 781 638,24 eura.  
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6.3. Nositelji, partneri i financiranje projekta 

 

Ukupni troškovi ovoga projekta prikazani su u nastavku (Tablica 3) te iznose ukupno 

4.194.638,24 eura, a u njih su uključeni troškovi realizacije projekta i troškovi prve godine 

poslovanja parka. Nakon prve godine poslovanja, park će biti solventan i likvidan te će 

samostalno podmirivati sva svoja dugovanja.  

Tablica 3. Ukupni troškovi do prve godine poslovanja 

Opis  Trošak godišnje (EUR) 

Troškovi realizacije projekta  3 413 000,00 

Godišnji troškovi poslovanja  781 638,24 

Ukupno:  4.194.638,24 eur 

Izvor:  Izrada autora 

Nositelji projekta su Javna ustanova „Natura Viva“ za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode na području Karlovačke županije i Javna ustanova za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije. Partneri u projektu su Hrvatske 

šume, Ana Martina i Vjera Bakić (unuke kipara Bakića), Arheološki Muzej u Zagrebu, 

Odsjek za kulturu i turizam Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Agronomski fakultet Sveučilišta 

u Zagrebu, Gradski muzej Karlovac i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  

Troškovi realizacije projekta koji iznose 3.413.000,00 eura bit će u potpunosti 

financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), dok će troškove poslovanja za 

prvu godinu poslovanja financirati Karlovačka i Sisačko-moslavačka županija kao i općine 

Gvozd, Vojnić i Topusko.  

 

6.4. Očekivani prihodi valoriziranog parka  

 

U nastavku (Tablica 4.) je prikazana struktura prihoda valorizirane Petrove gore. U izračun 

prihoda uključene su sve usluge od kojih spomenik prima direktnu zaradu. Nisu uključeni 

prihodi sportskih organizacija i klubova koji djeluju na području parka. Iznosi tj. cijene 

usluga ispisane su kao prosjek – cijena se razlikuje za grupe i individualne posjetitelje. 

Količina je također iskazana kroz prosjek s obzirom na to da potražnja nekih usluga varira 

ovisno o sezoni i vremenskim uvjetima. Iznosi su prikazani u eurima.  
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Tablica 4. Očekivani prihodi 

Izvor 

prihoda  

Opis  Iznos 

(prosjek)  

Količina 

(mjesec-

prosjek) 

Mjesečni 

prihod 

(EUR) 

Godišnji 

prihod 

(EUR) 

Spomenici Kupnjom karte 

posjetitelji mogu 

posjetiti sve 

spomenike, muzeje i 

galeriju u parku 

10,00 1670 16.700,00 200.400,00 

Izložbe  Za otvorenje izložbi 

naplaćuje se zaseban 

ulaz  

15,00 400 6.000,00 72.000,00 

Snack bar  Prihod od prodaje pića, 

napitaka i sendviča 

7,00 2300 16.100,00 193.200,00 

Restoran Prihod od prodaje 

hrane i pića 

36,00 1930 69.480,00 833.760,00 

 

Najam 

Najam kongresne 

dvorane i edukacijskih 

prostorija  

270,00 4 1.080,00 12.960,00 

Najam kuća za odmor  500,00 120 60.000,00 720.000,00 

Najam omladinskog 

doma  

200,00 25 5.000,00 60.000,00 

Festivali  Organizatori festivala 

plaćaju najam prostora 

1000,00 1 1000,00 12.000,00 

Izleti Prihodi od 

organiziranih izleta i 

paketa  

70,00 150 10.500,00 126.000,00 

UKUPNO:  185.860,00 2.230.320,00 

Izvor:  Izrada autora 

Ukupni godišnji prihodi iznose 2.230.320,00 eura te služe za pokrivanje svih fiksnih i 

varijabilnih troškova parka. Ostatak nakon pokrivanja troškova ulaže se u daljnji razvoj 

Petrove gore i ostale kulturne institucije.  
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Zaključak  

 

Kulturna baština dio je identiteta svake zajednice, ona predstavlja imidž svake destinacije i 

čini ju prepoznatljivom. Osim mnogih drugih, to su ključni razlozi zbog kojih je potrebno 

štiti kulturnu baštinu. Jedan od načina na koji se povećava svijesti o važnosti i očuvanju 

kulturne baštine je njena valorizacija.  

Valorizacija je postupak koji se sastoji od mnogo koraka, a podrazumijeva i 

uključivanje raznih sudionika kao što su muzeji, arhitekti, povjesničari i ostali. Ovisno o 

vrsti baštine, ona se može pretvoriti i u instrument stvaranja prihoda čime se potiče aktivno 

sudjelovanje lokalnog stanovništva u očuvanju baštine. Osim valorizacije, potreban je i 

kvalitetan menadžment koji će adekvatno upravljati kulturnom baštinom, a bitan je i dobar 

marketing.  

Petrova gora pružala je vrlo malo razloga za posjet destinaciji. Osim uređenih 

biciklističkih i planinarskih staza, većina ostalih lokaliteta bila je zapuštena. Najpoznatiji 

spomenik Petrove gore, Spomenik ustanku naroda Banije i Korduna trenutno je opustošen i 

opasan za posjetitelje, dok je u svoje vrijeme bio turistički lokalitet koji je godišnje privlačio 

velik broj posjetitelja. Činjenica je to zbog koje ovaj projekt ima smisla i potencijala. Osim 

Monumentalnog spomenika, projekt uključuje i ostale lokalitete u sklopu spomen-parka 

kako bi se maksimalno iskoristio potencijal ovoga parka od velike kulturne i povijesne 

važnosti.  

Troškovi projekta valorizacije Petrove gore iznose 5.818.638,24 eura, što uključuje 

obnovu i modernizaciju spomenika te troškove poslovanja za prvu godinu. Očekivani 

godišnji prihodi iznose 2.230.320,00 eura što je dovoljno za podmirenje svih fiksnih i 

varijabilnih troškova parka čime on postaje financijski samostalan tj. solventan.  

Valorizacija ove kulturne baštine svakako je potrebna. Osim što će dobro utjecati na 

turizam, ostavlja dobar utjecaj i na lokalno stanovništvo koje će ostvariti prihode u obliku 

novih radnih mjesta i otvaranja privatnog smještaja i ugostiteljskih objekata. Kulturna 

baština je potrebna svakome pojedincu i društvu s ciljem očuvanja i zaštite tradicije i 

identiteta, te stvaranja prilika za bolju budućnost.  
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