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Sazetak

U ovome radu je kroz projektni pristup analizirana valorizacija spomen-parka Petrova Gora.
Pocetak rada daje klju¢ne informacije o projektnom menadzmentu i valorizaciji kulturnih
resursa. U nastavku je obradena Petrova gora kroz analizu sadaSnjeg stanja uz Kkratki opis
prirodne 1 kulturne bastine. U glavnome dijelu ovoga rada detaljno je analizirana valorizacija
svakog pojedinog resursa u parku, dok su u zavrSnome dijelu ovoga rada broj¢ano prikazani
troskovi realizacije projekta, troskovi poslovanja parka za jednu godinu i o¢ekivani prihodi
spomen-parka Petrove gore. Kroz cijeli rad spominje se vaznost ovoga projekta za lokalno
stanovnistvo 1 turizam Republike Hrvatske. Petrova gora je u povijesti imala vrlo bitnu vojnu,
drustvenu i kulturnu ulogu Sto je za sobom ostavilo velik broj spomenika i lokaliteta. Temelj
ovoga rada je detaljna analiza projekta valorizacije kulturne i prirodne bastine Petrove gore uz
zadrzavanje autenti¢nosti i pridrZzavanje nacela odrzivog razvoja. Temelj je takoder, objasniti
vaznost ovoga projekta za razvoj ruralnog podruc¢ja u kojemu se nalazi, kao i vaznost za

sveukupnu kulturnu bastinu Republike Hrvatske.

Kljucne rijeci: projekt; valorizacija; Petrova gora; kulturni resursi.
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Uvod

Predmet ovog zavrSnog rada je izrada projekta valorizacije kulturnih resursa na
primjeru spomen — parka Petrove gore. Petrova gora je spomen-park koji se nalazi na rubu
Karlovacke zupanije u blizini Vojni¢a. Sastoji se od ukupno 84 kulturnih znamenitosti, a
vecdina njih danas je napustena i opustoSena. I u toliko loSem stanju, Petrova gora privlaci
velik broj posjetitelja svake godine.

Projekt je zamiSljen kao restauracija, renovacija i modernizacija ve¢ine znamenitosti
u parku s ciljem ozivljavanja parka i cjelokupnog ruralnog podrucja oko njega. Svrha ovoga
rada je znanjima i vjeStinama steCenim tijekom obrazovanja, kroz projektni pristup,
prepoznati potencijalne turisticke atrakcije 1 ozivjeti ih.

Znanstvene istrazivacke metode koriStene tijekom pisanja ovoga rada su metoda
analize i sinteze, metoda deskripcije, povijesna, metoda kompilacije, indukcije i dedukcije
te klasifikacije.

Zavrs$ni rad sastoji se od Sest glavnih poglavlja te popisa literature, tablica i slikovnih
prikaza. U prvoj cjelini definiran je pojam projekta i projektnog menadZmenta, dok su u
drugoj cjelini razradeni pojmovi kulturnih resursa, kulturne bastine i turisticke valorizacije.
Treci dio rada podijeljen je na tri djela, a sastoji se od analize sadaSnjeg stanja Petrove gore
i kratkog opisa trenutne turisticke ponude i kulturnih resursa na tome podru¢ju. Cetvrta
cjelina odnosi se na sami projekt valorizacije Petrove gore te je u pocetnom dijelu ukratko
opisan projekt i njegovi ciljevi, dok je u nastavku detaljno opisan projekt i sve njegove
aktivnosti. Peti dio rada odnosi se na menadZment valoriziranog parka te razraduje turisticku
ponudu i promotivne aktivnosti valoriziranog spomen-parka Petrove gore. Sesti dio
fokusiran je na realizaciju projekta te se u njemu razraduju troskovi realizacije projekta,
troSkovi poslovanja za jednu godinu 1 ocekivani prihodi kao 1 vremenski okvir realizacije
projekta, nositelji i partneri projekta te struktura njegova financiranja.

Zadnji dio rada je zakljucak, u kojem je izneseno subjektivno misljenje o projektu na
temelju iskazanih podataka i dobivenih rezultata. Na kraju rada nalaze se bibliografija i popis

ilustracija.



1. Definiranje projekta i projektnog menadZmenta

Projekt je ,.ciljno usmjerena, jednokratna, relativno nova i kompleksna namjera, produkt ili
cjelovitost medusobno povezanih aktivnosti &ije je trajanje vremenski ograni¢eno.*!
Predstavlja privremeni napor koji se provodi kako bi se ostvario specific¢an cilj. Svaki projekt
ima definirane ciljeve i specifi¢ne zahtjeve koji se trebaju ispuniti kako bi se projekt smatrao
uspjeSnim. ,,Pojam projekt rabi se za opis aktivnosti koje poduze¢a odnosno organizacije ne
obavljaju svakoga dana, ve¢ se takve djelatnosti obavljaju povremeno i prema potrebi, dakle
jedinstveni su i privremeni.?

,»2Americki institut za projektni menadzment (PMI), definira projekt kao privremeno
nastojanje koje se poduzima u cilju stvaranja jedinstvenog proizvoda i usluge.,,Projekti su
ograni¢eni vremenom, resursima i budzetom, te obi¢no zahtijevaju suradnju izmedu
razli¢itih timova i dionika. Kako bi se postigli prethodno zadani ciljevi, uvodi se novi pojam
- projektni menadzment.

Projektni menadZment kao pojam poceo se koristiti u Sjedinjenim Americkim
DrZavama u vojne svrhe kroz pojmove projektni inZenjer, projektni koordinator i projektni
menadzer. Nastao je kao odgovor na potrebe novih, zahtjevnih vojnih istraZivanja o sustavu
podrske i razvoju novih vrsta naoruzanja. U pocetku su se tehnike projektnog menadzmenta
koristile samo tijekom konstrukcije, obrane i inzenjeringa, ali su se ubrzo pocele koristiti 1 u
drugim poljima.

U dvadesetim godinama mnoga su poduzeca pocela shvacati vrijednost projektnog
menadZmenta, te se on pocinje redovno primjenjivati kao sredstvo za povecanje efikasnosti
poslovanja poduzeca, smanjenja troSkova poslovanja i ucinkovitosti zaposlenika te postaje
glavni preduvjet konkurentnosti.

Projektni menadZment je proces planiranja, organiziranja, kontrole i vodenja projekata s

ciljem postizanja specifi¢nih ciljeva unutar odredenih ogranicenja kao $to su vremenska

ograniCenja, ogranicenja resursa 1 budzeta.

! Dujani¢, Projektiranje organizacije I upravljanje projektima, 167.
2 Baljkas, Omazi¢, Projektni menadZzment, 31.
3 Zekié, Projektni menadzment, 9.



On ukljucuje upravljanje projektima od pocetka do kraja, ukljuuju¢i definiranje
ciljeva, odabir tima, procjenu zahtjeva, planiranje aktivnosti, prac¢enje i kontrolu napretka,
upravljanje rizicima te komunikaciju sa svim dionicima projekta. Obuhvaéa upravljanje
projektima u razlicitim podru¢jima, ukljucujué¢i informatiku, proizvodnju, marketing,
gradevinarstvo, istrazivanje i razvoj itd. Ucinkovit projektni menadzment je kljuCan za
postizanje ciljeva projekta unutar zadanih rokova i budZzeta, a takoder osigurava visoku
kvalitetu projekta i zadovoljstvo svih dionika.

Projektni menadZzment je vazno sredstvo modernog menadZmenta, a definira se 1 kao
,alokacija i upotreba resursa kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi u odredenom razdoblju.**

On obuhvaca sve funkcije opéeg menadzmenta; planiranje, organiziranje, vodenje i
kontrola, medutim za uspjesnu izvedbu projekta potrebno je detaljnije definiranje podrucja
unutar projektnog menadzmenta °:

e Upravljanje projektnom integracijom ili integriranje projekata,

e Upravljanje projektnim opsegom ili definiranje obuhvata i podjela radnih
zadataka,

e Upravljanje vremenom,

e Upravljanje troSkovima (i materijalnim resursima),

e Upravljanje kvalitetom,

e Upravljanje ljudskim resursima,

e Upravljanje komunikacijama,

e Upravljanje rizicima,

e Upravljanje nabavom.

Upravljanje projektnom integracijom nastoji ustanoviti sustave i procedure te
obuhvatiti sve procese za realizaciju projekta. Ukljucuje aktivnosti nastanka i razvoja
projektnog plana, njegovo izvrsenje i cjelokupnu kontrolu.

Upravljanje projektnim opsegom dijeli projekt na manje cjeline radi lakSe organizacije, dok
upravljanje vremenom podrazumijeva definiranje i pracenje aktivnosti kako bi se osiguralo
da se cjelokupni projekt izvrsi u definiranom vremenskom okviru. Upravljanje troskovima i

materijalnim resursima osigurava da se projekt izvrsi unutar odredenog budzeta, dok

4 Cetinski, Peri¢, Projektni menadZment, 21.
5 Cetinski, Peri¢, Projektni menadzment, 21



upravljanje kvalitetom nastoji osigurati da projekt ostvari ciljeve zbog kojih je i pokrenut.
Upravljanje ljudskim resursima planira i pribavlja sve kadrove potrebne za najbolju
realizaciju projekta, takoder, motivira tim i rje$ava moguce konflikte unutar njega.
Upravljanje komunikacijom osigurava pravovremeno prikupljanje, stvaranje i pohranu svih
informacija potrebnih za realizaciju projekta. Upravljanje rizicima bavi se predvidanjem
mogucih rizika te rjeSavanjem istih ako do njih dode kako bi se osigurala jednostavna
provedba projekta. Upravljanje nabavom osigurava sve materijalne i nematerijalne resurse
potrebne za realizaciju projekta.

Cilj projektnog menadzmenta je vodenje projektnog tima kroz sve faze zivotnog
ciklusa projekta kako bi se postigli odredeni ciljevi, u odredenom razdoblju, unutar
odredenog budzeta te kako bi se postiglo zadovoljstvo svih sudionika u projektu. Nastao je
kao odgovor na potrebu poduzeca da udovolji novim zahtjevima trziSta uz ogranienja
vrhovnog menadzmenta u vidu vremena, resursa i ciljeva.

Zivotni ciklus upravljanja projektom je standardizirani proces koji je moguée
primijeniti na sve projekte neovisno o vrsti i veli¢ini. Sastoji se od 5 faza prikazanih na

sljedecoj slici;

Nadzor i kontrola

Planiranje

Inicijacija Zatvaranje

lzvedba

Slika 1. Faze Zivotnog ciklusa upravljanja projektom

Izvor: lIzrada autora prema; PMBOK guide,2008, 40.



Inicijacija je prva faza u ovome modelu, a predstavlja fazu kroz koju se generiraju,

evaluiraju | odobravaju ideje za danju razradu i osiguravaju resursi potrebni za razradu te

ideje. Druga faza je planiranje, faza u kojoj se utvrduju sve aktivnosti izvedbe projekta, kao

iredoslijed, vrijeme 1 troskovi realizacije. Izvedba je proces izvodenja tj. realizacije projekta.

Planiranje i izvedba u faze koje nadgleda faza nadzor i kontrola kako bi se na vrijeme uocili

potencijalni problemi i poduzele odgovarajue mjere. Zatvaranje je zadnja faza zivotnog

ciklusa upravljanjem projektom kada su sve aktivnosti i zadaci zavrSene, a narucitelj projekta

zadovoljan. Ovih pet faza primjenjuje se 1 na svaku fazu unutar Zivotnog ciklusa

pojedinacno.

Zaklju¢no, u nastavku je navedeno 10 opce prihvacenih karakteristika svakoga projekta;

Projekt..

1.

2
3
4.
5
6

Je privremeni pothvat koji ima pocetak i kraj,

Za rezultat ima jedinstveni proizvod ili uslugu,

Jednokratan je, svaki sa svojim ciljem i namjenom koji su definirani,

Usmjeren je prema odredenom, prethodno definiranom cilju,

Ima vlastiti budzZet,

Sadrzi utvrdeni raspored obavljanja aktivnosti odnosno faze razvoja koje €ine Zivotni
ciklus projekta,

Prezentira sposobnost sponzora 1 projektnog menadZera,

Utemeljuje teziste na kvaliteti,

Transformira postojeée stanje u buduce, Zeljeno.

® Baljkas, Omazi¢, Projektni menadzment, 32.



2. Turisti¢ka valorizacija kulturnih resursa

Kultura i turizam su dva vrlo bitna i snazna sektora mnogih zemalja. Kultura podrazumijeva
vrijednosti, tradicije, obicaje i umjetnicka djela stvorena na podruc¢ju neke zemlje ili regije,
dok se turizam odnosi na putovanja i aktivnosti vezane za njih. Kada se ova dva sektora
kombiniraju, nastaje vrlo snazan turisticki sektor koji moze biti vrlo koristan za gospodarstvo
svake zemlje.

Resurse s ekonomskog aspekta definiramo kao ,,Prirodne i proizvedene stvari, kao i
ljudsko znanje i1 sposobnosti kojima se moze koristiti kao sredstvima za zadovoljavanje
potreba neposredno u potrognji ili posredno u proizvodnji.“” Kulturni resursi predstavljaju
vrijednosti koje predstavljaju umjetnost, kulturu, povijest i tradiciju odredene regije ili
zemlje. Oni su raznoliki te ukljucuju umjetnost, arhitekturu, knjizevnost, glazbu, obicaje,
rukotvorine, narodne nosnje itd.

Kulturni resursi prenose vrijednosti i znanja s generacije na generaciju, stoga imaju
vaznu ulogu 1 u o€uvanju nacionalnog identiteta i nasljeda. ,,Kulturno nasljede daje odredenu
autentic¢nost destinaciji, ¢ini je prepoznatljivom i druga¢ijom i na njemu se ¢esto temelji
konkurentska prednost u odnosu prema drugim destinacijama.“® Ono se odnosi na sve
elemente tradicije i kulture koje je neka zajednica naslijedila.

Ocuvanje kulturnog nasljeda izazovno je zbog faktora kao $to su prirodne katastrofe,
urbani faktori te ljudske aktivnosti kojima se uniStavaju kulturna dobra, a vazno je radi
ocuvanja tradicija i povijesti te kako bi se omogucilo budu¢im generacijama da cijene 1
razumiju svoje korijene.

Europa je kontinent s dugogodiSnjom povijes¢u i tradicijom. ,,Priroda, kulturno
nasljede, a posebno arhitektura — ¢ine turisticke resurse Europe.“® To su resursi koji privlace
turiste iz cijeloga svijeta, a medu najpoznatijima su muzeji poput Louvrea u Parizu,
Britanskog muzeja u Londonu, arheoloska nalazista Akropole u Ateni, Stonehengea u

Engleskoj.

" Panenié¢, Od resursa do kulturnih turisti¢kih proizvoda, 5.
8 Gei¢, Turizam i kulturno civilizacijsko nasljede, 37.
® Vrtiprah, Kulturni resursi kao ¢&initelji turisti¢ke ponude u 21. stoljeéu, 279.



Mnogi europski gradovi okarakterizirani su prekrasnom arhitekturom, poput pariskih
palaca, venecijanskih mostova i amsterdamskih kanala. Sve su to resursi koji bi bez
kvalitetne turisticke valorizacije ostali neotkriveni.

Nerazvijeni krajevi poput Petrove gore mogu iskoristiti svoju kulturnu bastinu i
druge kulturne resurse kako bi privukli turiste te stvorili novi izvor prihoda i privukli
potencijalne investitore ¢ime se kvaliteta zivota u takvim krajevima moze povisiti. Takvi
krajevi Cesto imaju bogatu kulturnu bastinu, tradiciju 1 obicaje koji mogu biti vrlo privlacni
turistima.

Koristenje kulturnih resursa u turisticke svrhe moze dovesti do razvoja turisticke
industrije u tim krajevima i samim time do razvoja lokalne ekonomije i pobolj$anja kvalitete
zivota lokalne zajednice. Uspostavljanje kvalitetne turisticke infrastrukture i pruzanje usluga
hrane, pica i smjestaja kao i druge turistiCke ponude, takoder moze pomoci i u stvaranju
novih radnih mjesta i generiranju novih prihoda.

Turisticka valorizacija je proces otkrivanja i promocije turistickih resursa neke
zemlje ili regije, s ciljem stvaranja turistiCke atrakcije koja ¢e privuéi posjetitelje.
Podrazumijeva slozeni proces preoblikovanja turistickih resursa u turisticke atrakcije, a
odnosi se na proces prepoznavanja vrijednosti nekog objekta, ideje, projekta ili resursa te
njegovu promociju, razvoj i zastitu kako bi se maksimalno iskoristio njegov potencijal.

Sami proces valorizacije vrlo je kompleksan stoga se provodi po sljede¢im fazama®®:
1. Prepoznavanje resursa (identifikacija)

2. Analiza (vrednovanje)

3. Artikulacija (imenovanje)

4. Komunikacija (povratna informacija)

5. Razvoj (uskladivanje s postoje¢im atrakcijama 1 turistiCkom ponudom
destinacije)

6. Marketing (trzi$no pozicioniranje)

10 Magas, Vodeb, Zadel, Menadzment turisticke organizacije i destinacije, 64.



Turisticka valorizacija moze ukljucivati stvaranje turistickih ruta i programa,
promociju lokalne kulture, gastronomije i tradicija te organizaciju raznih kulturnih
dogadanja. Kulturna valorizacija odnosi se na prepoznavanje vrijednosti kulturnih resursa
poput umjetnickih djela, povijesnih spomenika i tradicija, te njihov razvoj i maksimalnu
iskoriStenost. Valorizacija prirodnih resursa odnosi se na prepoznavanje vrijednosti
prirodnih ljepota poput parkova prirode i drugih prirodnih atrakcija, te njihov razvoj u svrhu
ocuvanja i promocije ekoloske svijesti.

Turisticka valorizacija vazna je za gospodarski razvoj zemalja i regija zbog toga Sto im
omogucava da iskoriste svoje prirodne, kulturne i druge resurse kako bi privukli turiste i
samim time povecali turisti¢ki promet. Osim toga, razvoj turizma podrazumijeva i otvaranje
novih radnih mjesta, takoder, moze pomo¢i i s ozivljavanjem ruralnih i manje razvijenih
podrugja.

Turisticka valorizacija moze potaknuti i drustveni razvoj. Kroz turisti¢ku valorizaciju,
moguce je razviti i turisticke proizvode i usluge koje ¢e zadovoljiti potrebe raznih drustvenih
skupina kao Sto su obitelji s djecom, sobe s invaliditetom ili starije osobe. Turisticka
valorizacija dakle mozZe biti klju¢na za gospodarski razvoj zemlje. Stvaranjem novih radnih
mjesta, povecanjem prihoda 1 investicija, turizam moze postati vazan gospodarski sektor
neke zemlje.

Osim turisti¢kog aspekta, valorizacija pridonosi i o¢uvanju kulture te njeno prenoSenje
na buduce generacije. Kroz valorizaciju, kulturni resursi mogu biti o€uvani 1 zasticeni $to
potice poStovanje 1 razumijevanje razli€itih kultura 1 tradicija. Turisti¢ka valorizacija ima
bitnu ulogu u razvoju turizma te doprinosi i ekonomskom i drustvenom razvoju zemalja.
Medutim, bitno je tijekom provodenja valorizacije uzeti u obzir i odrZivost 1 oCuvanje

kulturne 1 prirodne bastine.



Valorizacija je kljuan proces za maksimalno iskori$tavanje resursa i razvoj novih
proizvoda i usluga. Kroz nju se stvaraju nove mogucnosti za razvoj i povecava vrijednost
resursa za kompletno drustvo. ,,Valorizacijom kulturnih resursa ostvaruju se dvije glavne
prednosti:

1. Cuva se kultura od izumiranja i zaborava, podiZe se vrijednost kulture te se ja¢a kulturni
identitet
2. Ostvaruje se prepoznatljivost na turistickom trzigtu 1!

Tijekom provodenja valorizacije resursa, treba se pobrinuti da se ona provodi na nac¢in
koji postuje 1 Stiti kulturnu bastinu, prirodne ljepote 1 druStvene vrijednosti. Nuzno je
uspostaviti odgovaraju¢e mehanizme za zastitu i oCuvanje kulturnih resursa kako bi se
sprijecila degradacija ili unistavanje.

Kulturni resursi predstavljaju dragocjeno nasljede koje je vazno ocuvati i valorizirati
kako bi se promovirala kulturna raznolikost. Kroz kulturnu, turisticku, drustvenu ili prirodnu
valorizaciju moguce je iskoristiti potencijal kulturnih resursa za razvoj novih proizvoda i
usluga, poboljsati turisticku ponudu, ojacati lokalnu ekonomiju i potaknuti drustveni razvoj.
Uz pravi pristup 1 odgovaraju¢e mjere za zastitu 1 o€uvanje, kulturni resursi mogu postati

snazan pokreta€ razvoja i napretka.

11 Magas, Vodeb, Zadel, Menadzment turisticke organizacije i destinacije, 5.



3. Petrova gora

Petrova gora nalazi se u Karlovackoj Zupaniji. Ime je dobila po hrvatskom kralju Petru
Svaci¢u koji je tamo poginuo u Bitci na Gvozdu. ,,Sve do navedene bitke i pogibije Petra
Svadi¢a ova se $uma zvala Gvozd.“ *?Ona predstavlja glavnu turisti¢ku atrakciju opéine
Vojnié, a na njoj se nalaze brojni povijesni lokaliteti koji upucuju na nekadasnju vaznost
Petrove gore za to podrudje.

Petrova gora prostire se kroz dvije zupanije (karlovacka i1 Sisacko-moslavacka), te
kroz tri op¢ine (Vojnié, Gvozd 1 Topusko). Krajobrazom upravljaju Javna ustanova ,,Natura
Viva“ za upravljanje zasticenim dijelovima prirode na podrucju Karlovacke zupanije i Javna
ustanova za upravljanje zasticenim dijelovima prirode na podrucju Sisacko-moslavacke
Zupanije te Hrvatske Sume kao pravna osoba koja gospodari Sumama i Sumskim zemljiStem
u vlasnistvu Republike Hrvatske na tom podruéju.t® ProteZe se na 18 kilometara te spada u
sustav Dinarskih planina. Nalazi se na nadmorskoj visini od 512 metara iznad razine mora
§to ju ¢ini jednim od najvisih vrhova na ovome dijelu zemlje.

Geografski polozaj Petrove gore povoljan je za ljubitelje prirode i planinare zbog
bogate flore 1 faune na ovome podrucju. Takoder, na njoj se nalazi i nekoliko vidikovaca
koji pruzaju predivne poglede. Okruzena je rijekama Mreznicom, Kupom 1 Lonjom, a vazna
je 1 povezanost Gore s gradovima Karlovac, Sisak 1 Vojni¢.

Op¢ina Vojni¢ najblize je vece srediSte Petrove gore. Ona nudi skromnu turisti¢ku
ponudu za sve vrste posjetitelja. Vojni¢ nudi moguénost posjeta mnogim kulturnim
spomenicima i znamenitostima kao Sto su crkva sv. Petra 1 Pavla te dvorac Vojni€ 1 ostale
utvrde 1 utvrdeni gradovi koji datiraju iz srednjeg vijeka.

Ljubitelji prirode mogu uzivati u velikom broju pjeSackih i biciklistickih staza koje
prolaze kroz Sume i livade, a tu su i rijeka MreZnica i jezera Sabljaci i Bukovnik za razne
aktivnosti na vodi. Osim toga, u Vojni¢u posluje i nekoliko autenti¢nih ugostiteljskih
objekata kao §to su restorani Vodenica i Stara Vodenica, Konoba Zlatna Skoljka te Caffe bar

Green koji se nalazi na samoj obali rijeke MreZnice.

12 7atezalo, Petrova gora. Uloga I znacaj u NOR-U Hrvatske 1941.-1945., 5.
13 http://www.nasenebo.hr/?module=blog&page=viewpost&post=petrova-gora-%E2%80%93-prvi-
me%C4%91unarodni-park-tamnog-neba-u-hrvatskoj-.php (18.04.2023.)
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Danas Petrova gora nema preveliku strateSku ili ekonomsku vrijednost, ali zato ima
bitnu drustvenu i kulturnu vrijednost te potencijal da postane veliko turisticko odrediste
regije. Ona ima bitnu ulogu u hrvatskoj povijesti i kulturi zbog toga S§to je bila popriste
mnogih borbi i sukoba tijekom povijesti.

U doba Rimskog carstva, Petrova gora bila je naseljena Rimljanima, a u srednjem
vijeku na njoj su se odvijale mnoge bitke hrvatskih plemica i osmanskih osvajaca. Tijekom
drugog svjetskog rata bila je srediSte partizanskog pokreta i borbe protiv faSistickog
okupatora. , Kordun je od 1941. — 1945. bio veliko i kontinuirano ratiste.“* Sve su to
dogadaji koji su razlog brojnih spomenika i znamenitosti koji se danas nalaze na podrucju

Petrove gore.

3.1. Kulturno povijesna bastina

Petrova gora jedno je od najvaznijih mjesta kulture i povijesne bastine u Hrvatskoj. Bogata
je povijesnim spomenicima, kulturnim naslijedem i1 znamenitostima iz kojih je vidljiva
znadajnost ovoga teritorija tijekom povijesti. Sire podrugje Petrove gore obuhvaéa oko
900m2 dok se spomenici nalaze na 2929,44 ha na podru¢ju pod nazivom ,,Petrova gora —
Biljeg*.

Znamenitosti Petrove gore povezane su Rimskom i Srednjovjekovnom cestom
izgradenom u periodu od 1 — 4. st. ,,Cesta je bila odvojak Velike ceste, zvane i Vojni put,
koja je povezivala rimske provincije Dalmaciju i Panoniju.“!® Preko Petrove gore vodila je
od Topuskog prema Kamenskom, a koristila se za vojne i1 trgovacke potrebe u srednjem
vijeku.

Rimska strazarska utvrda na Malom Petrovcu S§titila je putnike koji su cestom
prelazili Petrovu goru, a ispravom iz 1225. godine utvrdeno je da su ju sagradili krizari tj.
templari. Potkraj 13. stolje¢a, Pustinjaci (redovnici reda svetog Pavla) na mjestu utvrde
sagradili su samostan 1 crkvu posvecenu svetom Petru. Samostan je teSko stradao 1445.
godine, ali su ga Pavlini koristili sve do 1558. godine kada je potpuno opustoSen. Tada ga
preuzima hrvatski ban Tomo Nadasdy nakon Cega postaje cardak Vojne krajine. 1584.

godine zauzimaju ga Osmanlije, a 1699. godine samostan ureduje Krajiska uprava i tada on

14 Zatezalo, Petrova gora. Uloga I zna¢aj u NOR-u Hrvatske 1941.-1945,, 11.
15 Natura Viva, Znacajni krajobraz “Petrova gora — Biljeg”, 10.
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postaje veliki zidani cardak s krovom. Koristio se do 1791.godine kada prestaje opasnost od
Turaka. Nakon toga, samostan je napusten te propada. Od 2008. godine, dijelovi zida 1
krajiski obrambeni jarak otvoreni su za razgledavanje. Arheolosko nalaziSte zauzima oko
420m2, te je djelomic¢no restaurirano u periodu od 2009. — 2015. godine.

Kraljev grob nalazi se blizu vrha Mali Petrovac. To je mjesto na kojem je pokopan
posljednji hrvatski kralj Petar Svac¢i¢ nakon pogibelji 1097. godine u bitci za hrvatsko
prijestolje s madarskim kraljem Kolomanom. Mjesto groba obiljezeno je spomen-plo¢om i
informativnim panoom postavljenim 2006. godine.

U Sumi Vrletne strane , u listopadu 1941. godine otvorena je prva Sumska partizanska
bolnica u Jugoslaviji i prva u Europi **koja je bila okruZena bolni¢kim zemunicama. U
svibnju 1942. godine otvorena je nova bolnica u PiSinom gaju koja je postala Centralna
partizanska bolnica i radila sve do kraja 1945. godine. Na slikama u nastavku (slika 2. i slika

3.) prikazan je raspored svih bolni¢kih zgrada.

Slika 2. Raspored objekata Centralne partizanske bolnice Slika 3. Raspored objekata Centralne
RASPORED OBIEKATA partizanske bolnice

CENTRALNE PARTIZANSKE BOLNICE 13%%. RASPORED OBJEKATA CENTRALNE
PARTIZANSKE BOLNICE 1944.

. Pekara

. Kovaénica

. Spremidte

Bazen

Tus

. Strazarnica

. Cekaonica

. Zgrada za straZu

. Elektriéna centrala

10. Uprava i kom. straZ. bataljona
11. Stanica za dezinfekciju

12. Spremiste

13. Kuhinja

14. Ranjenifko odjeljenje br. 4
15. StrazZara

. Zemunica

17. Operaciona sala br. 1

18. Ranjenifko odjeljenje 1

19. Ranjenitko odjeljenje 2

20. Ranjenitko odjeljenje 3

21. Zgrada za sanit. osoblje
22. Zemunica

23. Zemunica

24. Zemunica

25. Groblje sa preko 1000 grobnica
26. Zemunica

27. Zemunica

28. Zemunica
g 5 @ E E ; 29. Zemunica dr Marije Slezinger

30. Zemunica
31. Prijemno odjeljenje i oper. sala br. 2

E_E:] 32. Zemunica.

Izvor: https://sabh.hr/europsko-antifasisticko-nasljede/put-gradanske-hrabrosti/put-gradanske-hrabrosti-
hrvatska/ (18.04.2023.)

o0 ND U W

>

®

16 https://sabh.hr/jubilej-partizanska-bolnica-na-petrovoj-gori/ (18.04.2023.)
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Uz ove dvije, tada je na Petrovoj gori djelovalo jo§ 6 manjih partizanskih bolnica, a
u sklopu kompleksa nalazila se i tiskara lista Vjesnik te partizansko groblje. Bolnice u ratu
nisu otkrivene, a nakon rata dio njih je preureden i pretvoren u muzej. Hrvatski Sabor je
1963. godine proglasio Petrovu goru Spomen-podru¢jem, a glavni lokalitet tada je bila
Centralna partizanska bolnica te je privlacila velik broj izletnika i turista. Od pocetka
Domovinskog rata 1991. godine, bolnica, zemunice, groblje i ostali lokaliteti prepusteni su
propadanju. Nakon Domovinskog rata, Centralna partizanska bolnica restaurirana je te
trenutno sluzi kao muzej, medutim, ostale bolnice i barake kao i groblje i tiskara prepustene
su vremenu te polako propadaju.

Omladinski partizanski dom nalazi se relativno blizu LD Muljave te se proteze na tri

kata. Tada je sluzio kao prenociste za mlade a sada je u potpuno ruSevnom stanju i zarastao
te ga je teSko odmah primijetiti.
Na Velikom Petrovcu 1946. godine postavljen je kamen temeljac za 37 metara visoki
spomenik partizanskim 1 civilnim Zzrtvama Drugog svjetskog rata s Petrove gore.
Monumentalni spomenik Ustanka naroda Banije i Korduna impresivna je gradevina koja je
nalazi na Petrovoj gori. Spomenik je podignut kao spomen na ustanak koji se dogodio u
Drugom svjetskom ratu, u kojem su se mjestani Banije 1 Korduna pobunili protiv nacisticke
okupacije i fasistickog rezima.

Spomenik je izgraden 1981. godine i jedan je od najvecih u Hrvatskoj. Simbolizira
hrabrost i otpor mjestana Banije i Korduna, kao i borbu za pravdu i slobodu te je mjesto
sjecanja za sve koji su izgubili Zivote u toj borbi. Medutim, spomenik je kontroverzan zbog
svoje povijesti. Cesto se koristio kao propagandni alat za promoviranje komunisticke
ideologije, te je sama njegova izgradnja bila politicki motivirana.

Idejno rjesenje akademskog kipara Vojina Baki¢a odabrano je 1974. godine.
Spomenik je otvoren 1981. godine, a sadrzavao je Muzej revolucije, galeriju, knjiznicu s
¢itaonicom i upravu Memorijalnog parka Petrova gora. Podrum nikada nije dovrSen. Na vrhu
spomenika je vidikovac s kojeg se pruza panoramski pogled na Zagreb, Gorski kotar,
Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu. Oko spomenika nalazili su se i prijemni trg, memorijalno
stubiSte sa spomen-kosturnicom, ugostiteljski objekt i prate¢e gospodarske prostorije.
Spomenik je bio velika atrakcija te su ga posjecivali mnogi posjetitelji i izletnici sve do 1991.

godine kada je poCeo Domovinski rat. Trenutno je on osteen i opustoSen. Obilazak
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unutrasnjosti objekta napravljenog od armiranog betona se ne preporucuje 1 na vlastitu je
odgovornost.’

,»Volja da se odrzi sje¢anje podize ovaj spomenik na najviSem vrhu planine kao
simboli¢ki znak cijela prostora.” 1®Recenica je to iz uvodnog djela opisa projekta iz koje se
da zakljuciti da je cilj izgradnje spomenika bilo teritorijalno markirati i omoguciti pogled na
spomen-podrucje. Cilj je takoder bio spojiti simbolicku skulpturu, autenti¢nu prirodu 1
artikulacije prostora. Tijekom 1960-ih godina izgradnja spomen-parkova bilo je pogodno i
Cesto rjesenje kojim su se zadovoljavali estetski i utilitarni zahtjevi.

Prvi natjecaj za spomenik odrZzan je 1971. godine. Jedini uvjet bio je da spomenik
mora obavljati funkciju monumentalnog centralnog spomenika i muzejsko — informativnog
objekta. Tada Vojin Baki¢ osvaja drugu nagradu. 1974. godine natjecaj se ponovno odrzava
te glavnu nagradu osvaja kipar Vojin Baki¢ uz arhitekta Berislava Sebeti¢a. Projekt je
prihvac¢en 1977. godine kada i krece izgradnja.

Nakon otvaranja spomenika, recenzije se razlikuju. U casopisu Muzeologija
spomenik se opisuje kao; ,promasaj u arhitektonskom i urbanistickom pogledu, jer
projektant nije uopcée valorizirao okoli$, posegnuvsi za oblicima 1 gradevnim materijalima
koji u raskoSnom Sumskom pejsazu djeluje kao nasilje. Posebno se to odnosi na spomenik
koji veli€inom 1 neprimjerenim materijalom agresivno i strano dominira cijelim krajem oko
Petrove gore.“Y® Ovaj arhitektonski promasaj privladio je oko 150 tisuéa posjetitelja

godisnje.

3.2. Turisticka ponuda

Petrova gora jedna je od najatraktivnijih turistickih destinacija u regiji. Ima vaznu i dugu
povijest, a zbog raznolike turisticke ponude i prirodnih ljepota, privlaci brojne posjetitelje iz
cijelog svijeta. Jedna je od najbolje ocuvanih gorskih Sumskih krajobraza u Republici

Hrvatskoj te posjetiteljima pruza mogucnosti raznih aktivnosti.

17 https://www.mala-mjesta.com/petrova-gora-spomenik/ (18.04.2023.)

BHorvatin¢i¢, Spomenik, teritorij i medijacija ratnog sjec¢anja u socijalistickoj Jugoslaviji, 5.

19 Muzeologija , Muzejske zbirke, muzejske izlozbe i stalne izlozbe sadrzajno vezane uz Radnicki pokret,
NOB i poslijeratnu socijalisticku izgradnju na teritoriju SR Hrvatske, 71.
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Sume Petrove gore dom su raznim vrstama Zivotinja kao $to su jeleni, divokoze,
lisice 1 vukovi zbog ¢ega privlaci lovce. Obiluje izvorima pitke vode, te je ¢esto odrediSte
ljubitelja prirode, planinara i biciklista. Turisti mogu uzivati u $etnji prirodom, voznjom
bicikla, planinarenju, raftingu na Mreznici ili ribolovu.

Jedini ugostiteljski obrt na Petrovoj gori je Lovacki dom Muljava, prikazan na slici
u nastavku (Slika 4.), pruza usluge hrane i pi¢a, a njegov smjestajni kapacitet je 27 lezajeva
u 8 soba?®. LD Muljava poznat je u cijeloj zupaniji po bogatoj tradicionalnoj gastro ponudi
jela od divljaci, sezonskih jela, domaceg kruha, domaceg maslinovog ulja, vinima i likerima.

Takoder, nudi moguénost kuSanja domaceg meda 1 drugih autohtonih proizvoda.

Slika 4. Lovacki dom muljava

Izvor: https://www.tz-vojnic.hr/smjestaj/ (18.04.2023.)

Od LD Muljave vodi nekoliko planinarskih i biciklistickih staza razlicitih duljina 1
zahtjevnosti, pa se u njemu moze pronaci i dnevnik planinarskih staza. Najlaksa staza je
poucna staza Rimski put koja je opremljena informativnim ploama o planetu Zemlji.
Najzahtjevnija je Zelena staza koja krece od lovackog doma, penje se na najvisi vrh Petrove
gore, Veliki Petrovac, a zatim prolazi pored Kraljevog groba i spusta se natrag do Muljave.
21 Zelena staza prolazi pored najpoznatijih atrakcija Petrove gore — Spomenika ustanku
naroda Banije i Korduna, arheoloskog nalazista Pavlinskog samostana sv. Petra te Centralne

partizanske bolnice. Karta staza prikazana je na slici 5.

20 https://www.hrsume.hr/turizam/lovacki-dom-muljava/ (18.04.2023.)
2L http://ljepoteplanina.blogspot.com/2017/05/planinarska-obilaznica-petrova-gora.html (18.04.2023.)
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Slika 5. Planinarska obilaznica Petrova gora
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Izvor: https://www.osmica.hr/planinarska-obilaznica-petrova-gora/ (18.04.2023.)

Osim zbog hrane 1 kulture, mnogi posjecuju Petrovu goru u jeseni zbog velikog broja
jestivih gljiva u Sumama te se upucuju u berbu vrganja i kestena. Gljivari s podrucja zupanije
svake godine organiziraju gljivarijadu na Muljavi.

Petrova gora jedan je od samo 15 u svijetu ,,Parkova tamnog neba“. Predstavlja jedno
od mjesta na kojima je najmanje svjetlosno zagadenje upravo zbog toga Sto je poprilicno
udaljena od vecih gradova 1 naselja. Od 2006. godine privlaci astronome amatere iz Zagreba
i okolice, a 2007. godine astronomsko druStvo Beskraj svake godine organizira susret
astronoma amatera pod nazivom Petrova gora Star Party. Organizira se krajem kolovoza ili
pocetkom rujna u razdoblju mladog mjeseca, a astronomi se okupljaju ispred spomenika na
vrhu Mali Petrovac koji je jedno od najtamnijih mjesta za promatranje.

Na Petrovoj gori djeluje je Ornitoloski park u sklopu kojeg posjetitelji mogu
sudjelovati u promatranju ptica. Strelicarski klub Muljava nudi usluge na jedinoj stalnoj 3D
streli¢arskoj stazi u Hrvatskoj, dok se avanturisti mogu iskusiti i u uslugama Paintball kluba
Karlovac. Osim voznje biciklima, posjetitelji mogu koristiti 1 usluge team buildinga,

promatrati zivotinje u mini zooloSkom vrtu ili jahati.
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4. Projekt valorizacije Petrove gore

Petrova gora ima mnogo neiskoriStenog potencijala. Zapustena i opustoSena, svejedno
privlaci velik broj posjetitelja svake godine. Nakon provedene valorizacije ona ima
potencijal privuci jo§ veci broj posjetitelja te time ozivjeti napusSteno i1 slabo naseljeno
podrucje oko same Petrove gore.

Cilj ovoga projekta je valorizirati cjelokupnu Petrovu goru, infrastrukturu,
spomenike i turisticku ponudu. Cilj je modernizacija i rekonstrukcija cijelog Parka uz
ocuvanje originalnosti 1 primjenjivanje koncepta odrzivog razvoja.

Nakon realizacije projekta, Petrova gora ¢e privlaciti jo§ veéi broj posjetitelja te
pozitivno utjecati na lokalno stanovnistvo otvaranjem novih radnih mjesta i moguc¢nostima
razvoja lokalnog turizma. U projekt nije ukljucen velik broj smjestajnih kapaciteta, Sto
otvara moguénosti lokalnom stanovnistvu za ulaganje u privatni i obiteljski smjestaj. Velika
turisti¢ka potraznja za trenutno zabacenim podru¢jem, podrazumijeva i razvoj okolnih
mjesta u smislu obnove prometnica i infrastrukture, takoder, pove¢a mogucnost za dolazak
potencijalnih investitora.

Projekt je fokusiran na Petrovu goru, ali ¢e imati veliku vaznost 1 za ozivljavanje
regije iz koje masovno ljudi odlaze. Nije orijentiran na specificnu ciljnu skupinu, ali ¢e
privu¢i mnogo astronoma, planinara, biciklista, izvidaca, djece iz obrazovnih ustanova,

gastronoma, povjesnicara, mladih ljudi i avanturista.

Slika 6. Projekt valorizacije Petrove gore

« N bni « Adaptacij
KRALJEV e OMLADINSK] ~ . paciatt
GROB + Primjena AR DOM Hostel za
tehnologije izvidaée i djecu
& » Platforma VALORIZACIJA
ARHEOLOSKO . iranj
NALAZISTE ° Primjena VR PETROVE OBILAZNICA ;::f:lli:;:me
tehnologije GORE '
CENTRALNA PARTIZANSKA MONUMENTALNI
BOLNICA SPOMENIK
« Modifikacija u smjestajne objekte + Obnova Spomenika
» Obiljezavanje grobova statuama « Ugostiteljski objekti
« Renovacija muzeja +« Opremanje muzeja i galerije

lzvor: Izrada autora
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4.1. Valorizacija Parka Petrove gore

Vazan dio ovoga projekta je modernizacija postoje¢e ponude. Jedna od aktualnosti na
trenutnom trzistu je primjena virtualne 1 prosirene stvarnosti. Osim rekonstrukcije postojecih
atrakcija, u sklopu ovoga projekta posjetitelji ¢e moci uzivati u znamenitostima uz primjenu
VR i AR tehnologije.

Spomen ploca na Kraljevom grobu postavljena je 2006. godine te nije dovoljno
upecatljiva za obiljeZzavanje mjesta od tolike povijesne vaznosti. U sklopu projekta, na
mjesto Kraljevog groba doci ¢e grobnica inspirirana onom bana Josipa Jelacica u Zapresi¢u
izradena u suradnji s povjesnic¢arima i arhitektima. Integriranjem povijesti i AR tehnologije
posjetitelji ¢e Cuti o zivotu 1 posljednjoj bitci posljednjeg hrvatskog kralja od njega samoga.
Skeniranjem koda na grobnici, posjetitelji ¢e na svojim ekranima vidjeti kralja Petra Svacica
u 3D-u koji ¢e im ukratko reci sve bitne informacije o sebi i mjestu na kojemu se nalaze.

Nedaleko od Arheoloskog nalazista Pavlinskog samostana (300m) nalazi se maleno
brdo uzviSeno za 9-10 metara s kojeg se pruza pogled na samostan. U sklopu projekta, na
tome ¢e brdu biti postavljena platforma od 9 m2 na kojoj ¢e biti informativna plo¢a s QR
kodom. Skeniranjem koda, posjetitelji ¢e na ekranima u 3D-u svjedociti povijesti samostana
u obliku ubrzane izgradnje, rusenja i renovacije od samih pocetaka samostana do kraja
restauracije 2015. godine.

Aktivnosti predvidene za ozivljavanje Centralne partizanske bolnice i pomo¢nih
objekata su modifikacija istih u smjestajne objekte 1 restauracija muzeja i groblja. Groblje je
s godinama uniSteno, ali je potrebno istaknuti grobove povijesnih li¢nosti kao $to su Dr. Savo
Zlati¢, Dr. Marija Slezinger i Jakov Kranjéevi¢ Brada. Grobovi su unisteni, ali su njihove
lokacije poznate u spisima i knjigama stoga ¢e biti obiljeZeni njihovim statuama u podnoZzju
kojih ¢e biti ugravirane njihove godine rodenja 1 smrti kao 1 QR kod koji ¢e djelovati kao 1
oni na Kraljevom grobu.

Poznato je da je na Petrovoj gori djelovalo 7 bolnica, ali tocan broj baraka i zemunica
nije poznat zbog toga Sto je vecina njih uniStena tijekom godina. Ovaj projekt ne ukljucuje
barake i zemunice zbog toga Sto je ve¢ina njih dobro skrivena i loSe umrezena. Od 7 bolnica,
centralna je preuredena u muzej. U sklopu projekta, muzej ¢e biti renoviran inspiriran

bolnicom u Vukovaru, dok ¢e ostalih 6 bolnica biti prenamijenjeno u kucée za odmor. Interijer
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¢e biti ureden po kriterijima za 4* kuce za odmor, dok ¢e eksterijer ostati U izvornom stanju.
Kapacitet svake kuce je 6 osoba, a njima ¢e upravljati Uprava Memorijalnog parka.

Nekadasnji omladinski planinarski dom takoder je ukljucen u ovaj projekt. Trenutno
je u ruSevnom stanju, a plan je adaptirati ga u Hostel za izvidace i djecu iz obrazovnih
ustanova. U prizemlju je planirana kuhinja kao i zajednicke prostorije, dok ¢e na katovima
biti sobe otvorenog koncepta i sanitarni ¢vorovi. Kapacitet hostela je 26 lezajeva te ¢e on
takoder biti pod Upravom Memorijalnog parka.

Do Monumentalnog spomenika ustanku naroda Banije i Korduna moze se doéi
automobilom obilaznicom. Obilaznica je danas u vrlo loSem stanju stoga ovaj projekt
ukljucuje 1 njenu renovaciju — asfaltiranje i1 rasvjetu. Planinarske 1 biciklisticke staze su

nedavno renovirane i uredno odrzavane stoga nisu uklju¢ene u ovaj projekt.

4.2. Valorizacija Monumentalnog spomenika ustanku naroda Banije i
Korduna

Posljednjih godina, spomenik koji je sada opustosen, predmet je rasprava o tome §to uciniti
s njim. Vecina se slaZe da treba sacuvati ovu gradevinu kao vaZan dio kulturne basStine, dok
ostali smatraju da bi trebalo izgraditi novi spomenik koji bi bolje predstavljao vrijednosti i
ideale nasega drustva. Bez obzira na kontroverznost, spomenik je vazan dio povijesti i mjesto
sjecanja, te kao takav, ima mjesto u kulturnom nasljedu Hrvatske i predstavlja podsjetnik na
njenu povijest.

Slika 7. Monumentalni spomenik Ustanka naroda Banije i Korduna

Izvor: https://p-portal.net/slomljeni-div-nekada-sjajio-suncu/ (18.04.2023.)
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RjeSenje za Spomenik ustanka naroda Banije i Korduna u ovome projektu je
renovacija. Spomenik je visok 37 m, Sirok 40m te se proteZe na 10 katova i moze podijeliti
na 3 dijela. Prvi dio je lijevi dio glavnog spomenika koji je originalno bio, a ostaje i sada
ugostiteljski dio. Rasprostire se na tri kata. U sklopu objekta (prizemlje) nalazi se natkrivena
terasa s originalnim betonskim Sankom, klupama i stolovima. Plan je rekonstruirati ih
dovoljno da se mogu staviti u upotrebu.

Betonski namjestaj trenutno je prekriven grafitima te oStecen kao rezultat godina
propadanja, a cilj ovoga projekta je upravo oCuvanje takvih znakova. Stoga ¢e jedina
renovacija na terasi bili preinake koje su nuzne za koristenje. Prizemlje unutar ugostiteljskog
objekta bit ¢e Snack caffe bar i biti fokusiran na izletnike koji ¢e moc¢i konzumirati napitke
i jednostavne sendvice u objektu ili za van. Gornja dva kata predvidena su za restoran u
kojemu ¢e gosti uzivati u autohtonoj kuhinji, vinima i ostalim lokalnim domacim
proizvodima. Vecina namirnica dobavljat ¢e se od lokalnog stanovnistva.

Na krovu lijevoga objekta nalazit ¢e se jo$ jedna vanjska terasa u sklopu restorana
koja pruza predivan pogled na Sume Petrove gore, dok se kuhinja nalazi u podrumu objekta.
Desna zgrada spomenika takoder ¢e zadrzati svoju ulogu 1 ostati kongresna dvorana na
drugom katu, edukacijski centar za radionice na prvom, a u prizemlju recepcija i uprava
Spomen-parka.

Glavni objekt tj. srednja i najveca zgrada spomenika poznata je po spiralnim
stepenicama kroje prolaze kroz nju i raznim natpisima i grafitima po zidovima. S ciljem
ocuvanja povijesti, navedene oznake po zidovima ostat ¢e netaknute dok ¢e ostatak interijera
pro¢i cjelokupnu renovaciju kako bi zgrada bila sigurna za koristenje. Ona ¢e takoder
zadrzati svoju prvotnu ulogu i ostati muzej i galerija bez stalnog postava, dok ¢e donji kat
biti u potpunosti posvecen Vojinu Bakicu.

Donji kat ¢e jedini imati stalnu postavu, a bit ¢e vec¢inski fokusiran na sami spomenik,
njegovu izgradnju i propadanje, dok ¢e jedan dio biti posvecen i ostalim djelima Vojina
Bakic¢a. U suradnji s unukama Anom Martinom i Vjerom Baki¢ bit ¢e postavljena stalna
postava s obiteljskom zbirkom 1 ostavstinom te specijalne izlozbe Bakicevih apstraktnih
djela. Cilj je iskazati ¢ast ovome umjetniku ¢ija su djela uglavnom unistena u ratu ili

prepustena propadanju kao i ovaj spomenik.
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Slika 8. Spiralne stepenice unutar spomenika

Izvor: https://www.vrijemena2kotaca.com/blog/145/Petrova_gora

Eksterijer spomenika nekada je bio obloZen oplatama od nehrdajuceg celika, a danas
vecine tih oplata nema. U sklopu ovoga projekta, oplate koje su trenutno na spomeniku ¢e
ostati netaknute, dok ¢e ukradene oplate biti zamijenjene staklenima koje ¢e na sebi imati
reflektirajucu foliju kako bi spomenik zadrzao svoj karakter i nastavio ,,odbijati sunce®.
Okolis spomenika takoder je oronuo, te je potrebno renovirati parking, stazu do spomenika
i ostalih objekata, kao i rasvjetu istih.

Jedina veca promjena na spomeniku ¢e biti prilagodba krova glavne zgrade za
odrzavanje Star Partyja. Sami krov tj. glavni vidikovac treba obloziti zastitnom ogradom
kako bi bila sigurna za posjetitelje, ali drugih ulaganje biti nece. Kako bismo zadrZzali titulu
Parka tamnog neba, sva svjetla unutar i van spomenika ¢e se u toplijim mjesecima gasiti u
pono¢ svaki dan, a tijekom odrzavanja Star Partyja 1 slicnih manifestacija, svjetla ¢e se u
dogovoru s organizatorima gasiti i ranije. Takoder, vidikovac ¢e se opremati leZaljkama,
vre¢ama za sjedenje 1 sl. Kako bi se mogla pruzati ugostiteljska ponuda tijekom ovakvih
manifestacija, osim kuhinje, u podrumu objekta nalazit ¢e se i Sank te mala kantina za

sudionike te tako nece postojati nikakvo svjetlosno zagadenje.
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5. MenadZment valorizirane Petrove gore

Predmet ovoga projekta je valorizacija i modernizacija spomen-parka Petrova gora, s ciljem
privlacenja turisticke potraznje, ozivljavanja ruralnog podrucja i ocuvanja povijesti. Cilj je
realizirati projekt uz ocuvanje originalnih dijelova spomenika i postivanje nacela odrzivog
razvoja.

Turisticka potraznja za parkom postoji te se procjenjuje da ga godiSnje posjeti oko
60 tisuca posjetitelja. Glavna atrakcija im je Spomenik ustanku naroda Banije i Korduna koji
je nekoliko puta bio lokacija snimanja apokalipti¢nih i znanstveno-fantasti¢kih filmova, a
Cesto se prikazuje 1 na raznim izlozbama kao predmet zanemarene povijesti i propadanja.

Velik dio posjetitelja posjeéivao je Petrovu goru upravo zbog apokalipti¢nog stanja
u kojemu je on trenutno, te ¢e realizacijom projekta takva potraznja nestati. Medutim,
renovirani spomenik nudit ¢e pregrSt novih usluga te ¢e se kroz unutrasnjost pokazivati
znakovi njegova propadanja.

Osim na samu realizaciju projekta, velika paznja posvecuje se i menadzmentu parka.
Menadzment je zaduzen za marketing, inoviranje ponude sukladno trendovima,
kadroviranje, nabavu postava za muzej i ostale poslove. Predvideno je da park funkcionira
potpuno samostalno tj. da svojim prihodima pokriva sve svoje troskove, a to je takoder posao

menadzmenta.

5.1. Unaprjedenje turisticke ponude

S ekonomskog aspekta, turisticka ponuda je skup raznih aktivnosti, usluga i sadrzaja
namijenjenih turistima u odredenoj destinaciji. Ona ukljucuje razne oblike smjestaja,
atrakcije poput muzeja, galerija, parkova, prirodnih znamenitosti, festivala i kulturnih
dogadanja. Dio turisticke ponude su i sportske aktivnosti i aktivnosti na otvorenom. Hrana 1
pice takoder su vazan dio turisti¢ke ponude kao 1 izleti, ture i druge organizirane aktivnosti.
Trenutna turisticka ponuda Petrove gore poprilicno je opsezna te sadrZzava ugostiteljsku 1
smjeStajnu ponudu u sklopu LD Muljava, planinarske 1 biciklisticke staze, prirodne 1
kulturne znamenitosti, festivale poput Petrova gora Star Party i gljivarijadu. Takoder,

sportske aktivnosti na otvorenom poput promatranja ptica, jahanja, strelicarstva i paintballa.

22



Ugostiteljska ponuda podize se na novu razinu otvaranjem caffe snack bara i
restorana koji ¢e zadovoljiti potrebe svih turistickih skupina. Snack bar posluZzivat ¢e sokove
I tople napitke kao i nekoliko vrsta sendvica. Time se zadovoljavaju potrebe izletnika,
planinara i biciklista koji ¢e imati mogucnost uzeti proizvode za van ili ih konzumirati na
terasi 1 unutraSnjosti objekta, kao 1 potrebe ostalih posjetitelja koji ¢e se moci okrijepiti uz
pogled na Sume Petrove gore.

Restoran koji je takoder u sklopu spomenika Ustanku naroda Banije i Korduna imat
¢e kuhinju u podrumu objekta, a hranu ¢e posluzivati na prvom i drugom katu lijeve zgrade
kao i na krovu u toplijim mjesecima. Dobavlja¢i namirnica ¢e biti lokalno stanovnistvo kako
bi se ukljucili i poduprli ovaj kontroverzni spomenik. Ponuda restorana ¢e biti stalna i tjedna,
a sadrzavat e tradicionalna jela ovoga kraja uz domaci kruh 1 slastice. U ponudi restorana
bit ¢e samo domaca lokalna vina, a gosti ¢e imati priliku degustirati i lokalna ulja, med, sir i
slicne prehrambene proizvode.

Takoder, usluge smjestaja ¢e pruzati jedinstveni dozivljaj boravka u povijesnim
lokalitetima i budenja usred Sume. Fokus ovoga projekta je na ocuvanju kulturnog znacaja
ovoga lokaliteta, stoga se smjeStajni kapaciteti sadrze od 6 kuc¢a za odmor unutar nekadasnjih
bolnica 1 omladinskog planinarskog doma. Eksterijer kuca Ce biti rekonstrukcija originalnih
baraka 1 biti izradena od drvenih ploca, dok ¢e unutraSnjost biti uredena po standardima za
4 zvjezdice. Svaka kuca ima kapacitet 6 osoba.

Omladinski planinarski dom zadrzat ¢e funkciju koju je imao 1 tada. Donji kat
sadrzavat ¢e se od kuhinje, blagovaonice, suhog sanitarnog ¢vora i zajednickih prostorija s
klupama i igrama poput biljara i stolnog tenisa. Gornja dva kata imat ¢e sanitarni ¢vor 1
prostoriju namijenjenu za sobe u kojoj ¢e biti klasicni drveni kreveti na kat. Kapacitet
omladinskog doma je 26 lezajeva.

Valorizirana Petrova gora u ponudi ¢e imati ukupno 62 lezaja i 510 sjede¢ih mjesta
od kojih je 210 u sklopu restorana, a 110 u sklopu bara dok su ostala sjedea mjesta na
terasama. Ostatak ugostiteljske 1 smjeStajne potraznje obavljat ¢e se u LD Muljava, te u
privatnom smjestaju lokalnih stanovnika.

Kulturne znamenitosti u obliku potraznje zadovoljavat ¢e se u sklopu 10 katova
muzeja i galerija u glavnoj zgradi Monumentalnog spomenika ustanku naroda Banije i

Korduna, grobnici Kraljevog groba, muzeju Centralne partizanske bolnice, partizanskog
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groblja sa statuama, arheoloskom nalazistu Pavlinskog samostana i ostalim lokalitetima koji
nisu ukljuceni u ovaj projekt.

Ponuda prirodnih znamenitosti zadovoljavat ¢e se kroz Rimske, Zelene 1 ostale
planinarske staze na Petrovoj gori, kao i Sume, rijeke, izvore i ostale prirodne ljepote Petrove
gore.

Festivali koji se trenutno odrzavaju na Petrovoj gori su Star Party i Gljivarijada.
Njima ¢e se dati veca paznja te ¢e sami dogadaji biti puno bolje organizirani i imati
raznovrsnu ponudu u obliku standova lokalnih proizvodaca i sl. Otvaranjem spomenika,
realizacija bilo kakvih dogadanja postaje puno lakSa, stoga ¢e ljetni mjeseci biti ispunjeni
koncertima, radionicama na otvorenom i sli¢no, dok ¢e se svake godine odrzavati i spomen-
dani najvaznijih datuma Hrvatske povijesti. Neki od dogadaja bit ¢e i tematske zabave,
prikazivanje filmova na otvorenom itd.

U hladnijim mjesecima odrZavat ¢e se razne radionice za djecu u edukacijskim
prostorijama desne zgrade, a one e biti fokusirane na astronomiju, povijest Hrvatske i
Petrove gore, zivotinjski 1 biljni svijet. Takoder, u prostorima muzeja i galerija svakodnevno
¢e biti izloZena djela poznatih 1 amaterskih umjetnika koja ¢e se mijenjati svaki mjesec uz
otvorene u obliku koktel partija te time privlaciti osobe iz svijeta umjetnosti i povijesti. Jedna
od moguc¢nosti je 1 odrzavanje modnih revija unutar spomenika.

Sportske aktivnosti koje su trenutno dostupne u parku odrZavaju se pod vodstvom
raznih organizacija te ¢e tako 1 ostati. Na recepciji parka nalazit ¢e se letci Paintball klupa,
Streliarskog kluba i ostalih kroz koje ¢e se posjetitelji upoznati s ponudama sportskih
aktivnosti. Uprava parka ¢e odlucivati o tome koji sve klubovi i organizacije mogu djelovati
na podrucju Petrove gore.

Pod Upravom parka djelovat ¢e nekoliko turisti¢kih vodica koji ¢e voditi posjetitelje
kroz park te ih upoznavati sa svim znamenitostima. Menadzment parka ¢e proSirivati ponudu
sportskih 1 aktivnosti na otvorenom kroz natjecaje. Prvi od objavljenih natjecaja bit ¢e onaj
za rafting po rijeci MrezZnici koja je nalazi nedaleko od Petrove gore. Jedna od organizacija
bit ¢e odabrana 1 u sklopu turisti¢ke ponude parka obavljati tu djelatnost.

Djelatnost menadzmenta parka bit ¢e izrada izleta 1 paketa koji ¢e sadrzavati
navedene usluge, prijevoz, hranu 1 slino po odredenim cijenama za aktivnosti koje se ne

nalaze na Petrovoj gori.
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U desnoj zgradi spomenika u kojoj se nalazi recepcija, nalazit ¢e se i ponuda
neprehrambenih proizvoda lokalnih proizvodaca koje ¢e posjetitelji moci kupovati umjesto

klasi¢nih suvenira koji ¢e takoder biti u ponudi.

5.2. Promocija

Promocija je ,,marketinSka aktivnost koja ima za cilj povecanje svjesnosti o proizvodu ili
usluzi te poticanje prodaje.“??> Ona ukljucuje velik broj marketinskih alata kao $to su
oglasavanje, osobna prodaja, promocija prodaje, javni odnosi i direktni marketing.
Promocija ovoga projekta i parka obavljat ¢e se putem raznih medija. Putem
drustvenih mreza javnosti ¢e projekt biti predstavljen u obliku kratkog videozapisa koji ¢e
gledateljima dati uvid u glavne znamenitosti, modernizaciju i ponudu parka. Oglasavanjem
putem drustvenih mreza cilj je privuéi mlade ljude i redovno ih obavjeStavati o
manifestacijama, upucivati u povijest kroz razne zanimljive Cinjenice i predstaviti Petrovu
goru kao odli¢nu vikend destinaciju za odmor u prirodi i kulturno uzdizanje. Na otvorenje
spomenika bit ¢e pozvani razni influenceri kako bi privukli §to ve¢i broj mladih ljudi.
Stariju populaciju cilj je privu¢i kroz novine i web novinske ¢lanke stoga ce
marketing tim novinskim urednicima 1 trziStu prezentirati projekt i Petrovu goru na isti nacin
kao 1 na druStvenim mreZama. Informacije o projektu i parku kao destinaciji bit ¢e dostupne
1 u Turistickim informativnim centrima Karlovacke i Sisacko-moslavacke Zupanije.
Monumentalni park Petrova gora imat ¢e i svoju web stranicu na kojoj ¢e biti
navedene sve usluge, aktivnosti i nadolaze¢a dogadanja kao i kratki opisi svake od
znamenitosti. Web stranica ¢e biti napravljena jednostavno i zanimljivo uz koriStenje kratkih
tekstova 1 mnogo fotografija i videozapisa. Svaka znamenitost imat ¢e svoju rubriku na
stranici, dok ¢e se na pocetnoj stranici prikazati karta parka s lokacijama svih znamenitosti i

aktivnosti.

22 Kotler, Lane. Marketing Managment. 532.
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6. Operativni aspekti realizacije projekta

Za realizaciju projekta potrebna je obnova vecine spomenika, tehnologija 3D prikaza
povijesnih li¢nosti uz spomenike, te renovacija obilaznice, okoliSa i rasvjete. Dakle, za
provedbu projekta potrebne su gradevinske, informaticke i hortikulturne institucije.

Nakon obnove i osnovne izgradnje, potrebna je oprema za ugostiteljske i smjestajne objekte,
stolovi i klupe za edukacijski centar i kongresnu dvoranu. Takoder, potrebna je postava
muzeja Centralne bolnice, kao i muzeja i galerije u Monumentalnom spomeniku.

Izvoda¢ gradevinskih radova je AB gradnja — najvece gradevinsko poduzeée u
Karlovackoj zupaniji, u suradnji s Arheoloskim Muzejom u Zagrebu i Odsjekom za kulturu
1 turizam Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske 1 kulturoloSke studije Sveucilista Jurja
Dobrile u Puli. Informaticki dio projekta realizirat ¢e poduzecée Culex XR Studio iz
Vukovarsko-srijemske Zzupanije, dok ¢e hortikulturnu instituciju predstavljati Agronomski
fakultet Sveucilista u Zagrebu.

Predmeti za muzeje i galeriju nabavljat ¢e se u suradnji s Galerijama Vjekoslav Karas
i Zilik u Karlovcu, te Arheoloskim muzejom u Zagrebu, Gradskim muzejom u Karlovcu i
ostalima. Dok ¢e se ugostiteljska oprema nabavljati od dobavljaca Gastro dizajn iz
Jastrebarskog, a namijestaj za ugostiteljstvo od dobavljada Skerjanc. Namjeitaj za
edukacijske prostorije nabavljat ¢e se iz Hercegova trgovine, kao i za kongresnu dvoranu.
Cjelokupni dizajn interijera planirat ¢e se u suradnji s Arhitektonskim fakultetom Sveucilista
u Zagrebu.

Projekt ¢e se realizirati 5 godina u vremenskom okviru od 1.4.2024. do 1.4.2029. godine.

6.1. Troskovi realizacije projekta

U tablici u nastavku (Tablica 1.) prikazani su troSkovi realizacije projekta koji ukljucuju
renovaciju i opremanje svih objekata, kao 1 okoliSa parka. Navedeni iznosi prikazani su u
eurima, a dobiveni na temelju istrazivanja. Svi iznosi zaokruzeni su na veci broj kako bi se

pokrili i mogu¢i nepredvideni troskovi.
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Tablica 1. Troskovi realizacije projekta

T

Asfaltiranje

Obnova Monumentalnog
spomenika Ustanka renovacija podova i stropova, postavljanje
naroda Banije i Korduna | rasvjetnih tijela i zaStitne ograde na krovu,

popravljanje strukture gradevine
Opremanje Opremanje ugostiteljskih objekata, edukacijskog 230 000,00
Monumentalnog centra, kongresne dvorane, recepcije,
spomenika Ustanku postavljanje klupa na hodnike
naroda Banije i Korduna
Izrada grobnice na Izrada grobnice 90 000,00
Kraljevom grobu Izrada 3D modela AR tehnologije
Modernizacija Izrada platforme 6 000,00
arheoloskog nalaziSta Izrada 3D modela tijeka izgradnje
Pavlinskog samostana
Obnova kompleksa Modifikacija 6 bolnica u kuce za odmor 920 000,00
Centralne partizanske Povrsna obnova muzeja Centralne bolnice
bolnice Izrada statua na 3 grobnice

Izrada 3D modela AR tehnologije za statue
Obnova Omladinskog Uvodenje instalacija 80 000,00
partizanskog doma Postavljanje prozora

Postavljanje krova i stolarije

Renovacija podova i zidova

Uvodenje toplinskog sustava
Opremanje Omladinskog | Opremanje kuhinje, zajednickih prostorija, 11 000,00
partizanskog doma sanitarnih ¢vorova, opremanje soba namjesStajem
Renovacija obilaznice Postavljanje rasvjetnih tijela 34 000,00
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Uredivanje okolisa Postavljanje dekorativnih kocki na put do 19 000,00
Monumentalnog spomenika, renovacija parkinga, postavljanje
spomenika Ustanku rasvjetnih tijela na putu i parkingu

naroda Banije i Korduna

Uredivanje okoliSa parka | Izgradnja puteva izmedu objekata, njihova 23 000,00

rasvjeta, postavljanje drvenih klupa, sadnja

cvijeca

Izvor: lzrada autora

6.2. TroSkovi poslovanja

U nastavku (Tablica 2.) je prikazana tablica troskova poslovanja za jednu godinu obavljanja
djelatnosti. Ukljucuje sve fiksne troskove dok su varijabilni troskovi navedeni na temelju
prosjeka i procjene autora. Svi iznosi prikazani su u eurima, te su place navedene u Bruto

iznosu.

Tablica 2. Troskovi poslovanja za 1. godinu

Plac¢e zaposlenika Menadzment (1 893,01) 9 465,05 113 580,6
Recepcionar (1 413,47) 2 826,94 33 923,28
Kustos (1 573,31) 3 146,62 37 759,44
Konobar (1 189,68) 14 276,16 171 313,92
Kuhar (1 253,62) 10 028,96 120 347,52
Domar (989,87) 3959,48 47 513,76
Cistagica (973,89) 5843,34 70 120,08
Turisticki vodic¢ (1 061,81) 2 123,62 25 483,44
Ekonomist (1 333,54) 2 667,08 32 004,96
UKUPNO: 54 337,25 652 047,00
Rezijski troskovi Struja 2870,96 34 451,52




lzvor: lzrada autora

Voda 1492,31 17 907,72
Komunalno 112,00 1 344,00
Internet 74,00 888,00
UKUPNO: 4 549,27 54 501,24
Troskovi marketinga | Promocija na druStvenim 600,00 7 200,00
mrezama, izrada putokaza
isl.
Troskovi namirnica za | Hrana 2 700,00 32 400,00
ugostiteljske objekte | Pice 2 300,00 27 600,00
UKUPNO: 5 000,00 60 000,00
Potrosni materijal Salvete,  sredstva za 550,00 6 600,00
¢iS¢enje, wc papir 1 sl.
Ostali troSkovi Mogu¢i lomovi i kvarovi 100,00 1 200,00

Od ukupno 43 zaposlenika, 5 ih je potrebno u menadzmentu. Jedna osoba koja ¢e biti

zaduzena za prirodnu bastinu, jedna zaduzena za kulturnu bastinu, tre¢a zaduZena za

ugostiteljske objekte, Cetvrta zaduzena za smjeStajne objekte 1 peta zaduZena za marketing.

Zatim su potrebna 2 djelatnika za rad na recepciji i 2 kustosa za rad u muzejima i galerijama.

Od ugostiteljskog osoblja potrebno je 12 konobara i 8 kuhara, dok su za samo

odrzavanje parka potrebna 4 domara i 6 CistaCica. Takoder, potrebna su i 2 turisticka vodica

kao 1 2 osobe u racunovodstvu. Tijekom toplijih mjeseci i odrZavanja manifestacija, po

potrebi ¢e se zaposljavati 1 dodatna radna snaga.

Ukupni tro§kovi poslovanja za jednu godinu iznose 781 638,24 eura.
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6.3. Nositelji, partneri i financiranje projekta

Ukupni troskovi ovoga projekta prikazani su u nastavku (Tablica 3) te iznose ukupno
4.194.638,24 eura, a u njih su ukljuceni troskovi realizacije projekta i troskovi prve godine
poslovanja parka. Nakon prve godine poslovanja, park ¢e biti solventan i likvidan te ée

samostalno podmirivati sva svoja dugovanja.

Tablica 3. Ukupni troskovi do prve godine poslovanja

Troskovi realizacije projekta 3413 000,00
Godisnji troskovi poslovanja 781 638,24
Ukupno: 4.194.638,24 eur

Izvor: lzrada autora

Nositelji projekta su Javna ustanova ,Natura Viva“ za upravljanje zaSti¢enim
dijelovima prirode na podru¢ju Karlovacke Zupanije i Javna ustanova za upravljanje
zasti¢enim dijelovima prirode Sisacko-moslavacke zupanije. Partneri u projektu su Hrvatske
Sume, Ana Martina i Vjera Baki¢ (unuke kipara Bakic¢a), Arheoloski Muzej u Zagrebu,
Odsjek za kulturu i turizam SveucilisSta Jurja Dobrile u Puli, Agronomski fakultet Sveucilista
u Zagrebu, Gradski muzej Karlovac i Arhitektonski fakultet SveuciliSta u Zagrebu.

TroSkovi realizacije projekta koji iznose 3.413.000,00 eura bit ¢e u potpunosti
financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), dok ¢e troskove poslovanja za
prvu godinu poslovanja financirati Karlovacka i Sisatko-moslavacka Zupanija kao i opéine

Gvozd, Vojni¢ i Topusko.

6.4. Ocekivani prihodi valoriziranog parka

U nastavku (Tablica 4.) je prikazana struktura prihoda valorizirane Petrove gore. U izracun
prihoda ukljucene su sve usluge od kojih spomenik prima direktnu zaradu. Nisu ukljuceni
prihodi sportskih organizacija i klubova koji djeluju na podrucju parka. Iznosi tj. cijene
usluga ispisane su kao prosjek — cijena se razlikuje za grupe i individualne posjetitelje.
Koli¢ina je takoder iskazana kroz prosjek s obzirom na to da potraznja nekih usluga varira

ovisno o sezoni i vremenskim uvjetima. Iznosi su prikazani u eurima.
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Tablica 4. Og¢ekivani prihodi

Spomenici

Kupnjom karte
posjetitelji mogu
posjetiti sve
spomenike, muzeje i

galeriju u parku

10,00

1670

16.700,00

200.400,00

Izlozbe

Za otvorenje izlozbi
naplacuje se zaseban

ulaz

15,00

400

6.000,00

72.000,00

Snack bar

Prihod od prodaje pica,

napitaka i sendvica

7,00

2300

16.100,00

193.200,00

Restoran

Prihod od prodaje

hrane i pica

36,00

1930

69.480,00

833.760,00

Najam

Najam kongresne
dvorane i edukacijskih

prostorija

270,00

1.080,00

12.960,00

Najam kuca za odmor

500,00

120

60.000,00

720.000,00

Najam omladinskog

doma

200,00

25

5.000,00

60.000,00

Festivali

Organizatori festivala

placaju najam prostora

1000,00

1000,00

12.000,00

I1zleti

Prihodi od
organiziranih izleta i
paketa

70,00

150

10.500,00

126.000,00

Izvor: lzrada autora

Ukupni godisnji prihodi iznose 2.230.320,00 eura te sluze za pokrivanje svih fiksnih i

varijabilnih troSkova parka. Ostatak nakon pokrivanja troSkova ulaze se u daljnji razvoj

Petrove gore i ostale kulturne institucije.
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Zakljucak

Kulturna bastina dio je identiteta svake zajednice, ona predstavlja imidz svake destinacije i
¢ini ju prepoznatljivom. Osim mnogih drugih, to su klju¢ni razlozi zbog kojih je potrebno
Stiti kulturnu bastinu. Jedan od nacina na koji se povecava svijesti o vaznosti i oCuvanju
kulturne bastine je njena valorizacija.

Valorizacija je postupak koji se sastoji od mnogo koraka, a podrazumijeva i
ukljucivanje raznih sudionika kao $to su muzeji, arhitekti, povjesnicari i ostali. Ovisno o
vrsti bastine, ona se moze pretvoriti 1 u instrument stvaranja prihoda ¢ime se potice aktivho
sudjelovanje lokalnog stanovniStva u ocuvanju bastine. Osim valorizacije, potreban je i
kvalitetan menadzment koji ¢e adekvatno upravljati kulturnom bastinom, a bitan je i dobar
marketing.

Petrova gora pruzala je vrlo malo razloga za posjet destinaciji. Osim uredenih
biciklisti¢kih i planinarskih staza, veéina ostalih lokaliteta bila je zapuStena. Najpoznatiji
spomenik Petrove gore, Spomenik ustanku naroda Banije i Korduna trenutno je opustosen i
opasan za posjetitelje, dok je u svoje vrijeme bio turisticki lokalitet koji je godiSnje privlacio
velik broj posijetitelja. Cinjenica je to zbog koje ovaj projekt ima smisla i potencijala. Osim
Monumentalnog spomenika, projekt ukljucuje i ostale lokalitete u sklopu spomen-parka
kako bi se maksimalno iskoristio potencijal ovoga parka od velike kulturne i povijesne
vaznosti.

Troskovi projekta valorizacije Petrove gore iznose 5.818.638,24 eura, Sto ukljucuje
obnovu 1 modernizaciju spomenika te troSkove poslovanja za prvu godinu. Ocekivani
godisnji prihodi iznose 2.230.320,00 eura Sto je dovoljno za podmirenje svih fiksnih 1
varijabilnih troSkova parka ¢ime on postaje financijski samostalan tj. solventan.

Valorizacija ove kulturne bastine svakako je potrebna. Osim §to ¢e dobro utjecati na
turizam, ostavlja dobar utjecaj i na lokalno stanovnistvo koje ¢e ostvariti prihode u obliku
novih radnih mjesta i otvaranja privatnog smjestaja i ugostiteljskih objekata. Kulturna
basStina je potrebna svakome pojedincu i druStvu s ciljem ocuvanja 1 zastite tradicije 1

identiteta, te stvaranja prilika za bolju buduénost.
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